

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সমাজসেবা অধিদফতর



পুনর্গঠিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি)

“আমাদের গ্রাম ক্যান্সার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প।
AMADER GRAM CANCER CARE & RESEARCH CENTER

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়): ২২৮৯.৪৭ (১০০%)
জিওবি: ১৮২৭.০০ (৭৯.৮০%)
সংস্থার নিজস্ব: ৪৬২.৪৭ (২০.২০%)

প্রকল্প বাস্তবায়নকাল: (ক) শুরুর তারিখ : জুলাই ২০১৯
(খ) সমাপ্তির তারিখ : জুন ২০২১

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সমাজসেবা অধিদফতর

ও

প্রত্যাশী সংস্থা: বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ এডুকেশন সোসাইটি (বিএফইএস)

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
১)	অংশ-ক : প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ	০১-০৬
২)	অংশ-খ : প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা	০৭-২০
৩)	সংযোজনী-১ প্রকল্প এলাকা ভিত্তিক ব্যয় বিভাজন	২১
৪)	সংযোজনী-২ প্রস্তাবিত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কাঠামো	২২-২৩
৫)	সংযোজনী-৩(ক,খ,গ) উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা	২৪-২৬
৬)	সংযোজনী-৪ বছর ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা	২৭
৭)	সংযোজনী-৫(ক,খ) প্রাক্কলিত ব্যয়ের বছর ভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণী	২৮-২৯
৮)	সংলগ্নী-১ কর্মচারীদের বেতন (প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন)	৩০
৯)	সংলগ্নী-২ সম্মানি/পারিতোষিক	৩১
১০)	সংলগ্নী-৩ অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা নির্মাণ	৩২
১১)	সংলগ্নী-৪ কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	৩৩
১২)	সংলগ্নী-৫ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	৩৪
১৩)	সংলগ্নী-৬ আসবাবপত্র	৩৫
১৪)	সংলগ্নী-৭ চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি	৩৬
১৫)	সংলগ্নী-৮ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৩৭
১৬)	সংলগ্নী-৯ প্রত্যাশী সংস্থার নিজস্ব ব্যয়	৩৮
১৭)	সংলগ্নী-১০ পরিকল্পনা কমিশনের পিইসি সভার সিদ্ধান্তের গৃহীত ব্যবস্থা	৩৯-৪১
১৮)	সংলগ্নী-১১ নির্মাণ-স্থাপনার ব্যয় প্রাক্কালন ও নকশা (বিস্তারিত ফ্লোর প্ল্যান সহ)	৪২-৭৬
১৯)	সংলগ্নী-১২ প্রকল্পের ফিজিবিলাটি স্টাডি রিপোর্ট	৭৬-১০০
২০)	সংলগ্নী-১৩ পি ই সি সভার কার্যবিবরণী ও চেকলিস্ট	১০১-১০৪
২১)	সংলগ্নী-১৪ পরিকল্পনা কমিশনের পর্যবেক্ষণ ও চেকলিস্ট	১০৫-১০৬
২২)	সংলগ্নী-১৫ সংস্থার নিবন্ধন ও গঠনতন্ত্র	১০৭-১১২
২৩)	সংলগ্নী-১৬ প্রকল্পের মডেল পেপার ও সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী	১১৩-১২৩
২৪)	সংলগ্নী-১৭ গরীব রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের কর্মপদ্ধতি	১২৪-১২৯
২৫)	সংলগ্নী-১৮ প্রকল্প সম্পর্কিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এর মতামত	১৩০
২৬)	সংলগ্নী-১৯ প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত জমির রেজিস্ট্রিকৃত দলিলের কপি	১৩১-১৪৪
২৭)	সংলগ্নী-২০ বৈদেশিক অনুদান সম্পর্কিত চুক্তিপত্রের কপি	১৪৫-১৪৬
২৮)	সংলগ্নী-২১ প্রকল্পের বার্ষিক অডিট প্রতিবেদন	১৪৭-১৫৫
২৯)	সংলগ্নী-২২ সংস্থার কার্যকরী কমিটির তালিকা	১৫৬
৩০)	সংলগ্নী-২৩ পরিকল্পনা কমিশনের পিইসি সভার কার্যপত্র ও চেকলিস্ট	১৫৭-১৬২
৩১)	সংলগ্নী-২৪ সমাজ সেবা অধিদফতর এর নিবন্ধন সনদ	১৬৩-১৬৪
৩২)	সংলগ্নী-২৫ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনায় স্বাস্থ্য অধিদফতর এর অনুমোদন	১৬৫-১৬৬
৩৩)	সংলগ্নী-২৬ প্রকল্পের ভবিষ্যৎ জনবল কাঠামো ও পরিকল্পনা	১৬৭-১৬৮
৩৪)	সংলগ্নী-২৭ প্রকল্পের চিকিৎসা যন্ত্রপাতির বিস্তারিত তালিকা	১৬৯
৩৫)	সংলগ্নী-২৮ পুনর্গঠিত ডিপিপি বিলম্বে জমাদানের ব্যখ্যা	১৭০

উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি)

অংশ-ক

প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ

- ১.০ প্রকল্পের শিরনাম: “আমাদের গ্রাম ক্যান্সার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প।
(AMADER GRAM CANCER CARE RESEARCH CENTER)
- ২.১ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।
- ২.২ ক) বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সমাজসেবা অধিদফতর ও বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ এডুকেশন সোসাইটি
খ) প্রত্যাশী সংস্থা: বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ এডুকেশন সোসাইটি (বিএফইএস)
- ২.৩ পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ: আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ।
- ৩.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা (সুবিধাভোগীসহ):
- ৩.১ সাধারণ উদ্দেশ্য:
এই প্রকল্পের মাধ্যমে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বিএফইএস-এর নিজস্ব ভূমিতে (৮.২০ একর) বাগেরহাট জেলাধীন রামপাল উপজেলার বনবনিয়া গ্রামে একটি স্থায়ী ক্যান্সার নির্ণয় ও চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপিত হবে। এই কেন্দ্রে দেশ-বিদেশের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে ও টেলিমেডিসিন সহায়তায় গ্রামাঞ্চলের গরীব রোগীদের বিশেষত মহিলাদের অপ্রাধিকার ভিত্তিতে সাশ্রয়ী মূল্যে চিকিৎসা দেয়া হবে। প্রধানত স্তন ক্যান্সার, জরায়ু মুখের ক্যান্সার, ফুসফুস ও অন্যান্য ক্যান্সার নির্ণয়, পরামর্শ পাশাপাশি উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যা, হৃদরোগ প্রতিরোধ ও প্রাথমিক নির্ণয়-সহ অন্যান্য অসংক্রামক রোগের চিকিৎসা সেবা এই কেন্দ্র থেকে দেয়া হবে।
এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৩ ও সুনির্দিষ্ট ৩.৪ এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
- ৩.২ বিশেষ উদ্দেশ্য:
➤ খুলনা বিভাগের অধিবাসীদের জন্য (দৈনিক কমপক্ষে ৪০ জন) বাগেরহাটের রামপালে সাশ্রয়ী মূল্যে উচ্চ মানের ক্যান্সার রোগ নির্ণয় কেন্দ্র স্থাপন।
➤ ২০২৫ সালের মধ্যে খুলনা বিভাগকে প্রতিরোধযোগ্য ক্যান্সারের প্রকোপ থেকে হ্রাস করা এবং ক্যান্সার নিরাময়ের হার বৃদ্ধি করা (২০% > ৪০%)।
➤ স্থানীয়দের উচ্চ মানের স্বাস্থ্য সেবার জন্য চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া।
➤ তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় বিশ্বের অন্যান্য দেশের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার উন্নতিকরণ এবং সমন্বয়করণ।
➤ আগত রোগীদের মধ্য হতে ৩০% গরীব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে।
- ৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল
(ক) শুরুর তারিখ: জুলাই ২০১৯
(খ) সমাপ্তির তারিখ: জুন ২০২১
- ৫.১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়):
মোট ব্যয় : ২২৮৯.৪৭ (১০০%)
জিওবি ব্যয় : ১৮২৭.০০ (৭৯.৮০%)
সংস্থার নিজস্ব অর্থ : ৪৬২.৪৭ (২০.২০%)
অন্যান্য ব্যয় : --
- ৫.২ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার (তারিখসহ): প্রযোজ্য নয়।
- ৬.০ অর্থায়নের ধর: জিওবি ও সংস্থার নিজস্ব অর্থ।

৬.১ অর্থায়নের ধরণ ও উৎস:

উৎস ধরণ	জিওবি (লক্ষ টাকায়)	নিজস্ব অর্থায়ন (লক্ষ টাকায়)	মোট (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪
ঋণ	--	--	--
অনুদান	১৮২৭.০০	--	১৮২৭.০০
ইকুয়টি	--	৪৬২.৪৭	৪৬২.৪৭
অন্যান্য (উল্লেখ করতে হবে)	--	--	--
মোট:	১৮২৭.০০	৪৬২.৪৭	২২৮৯.৪৭

৬.২ বছর ভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়:

অর্থ বছর	জিওবি (লক্ষ টাকায়)	সংস্থার নিজস্ব অর্থ (লক্ষ টাকায়)	মোট (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪
২০১৯-২০২০ অর্থ বছর (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০)	৯১৩.৫	১২০.২৬	১০৩৩.৭৬
২০২০-২০২১ অর্থ বছর (জুলাই-২০২০ হতে জুন ২০২১)	৯১৩.৫	৩৪২.২১	১২৫৫.৭১
মোট:	১৮২৭.০০	৪৬২.৪৭	২২৮৯.৪৭

৭.০ প্রকল্প এলাকা:

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন
১	২	৩	৪	৫
০১.	“আমাদের গ্রাম ক্যাম্পার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প।	খুলনা	বাগেরহাট	রামপাল উপজেলা

৮.০ প্রকল্প এলাকা ভিত্তিক ব্যয় বিভাজন: সংযোজনী-১

৯.০ প্রাক্কলিত ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ:

(লক্ষ টাকায়)

ইকনমিক কোড	ইকনমিক সাব-কোড	ইকনমিক সাব-কোড অনুযায়ী অঙ্গের বিবরণ	একক	পরিমাণ	মোট খরচ* (৭+৮+৯)	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থ (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য (বৈদেশিক মুদ্রা)	প্রকল্পের মোট ব্যয়ের শতাংশ (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(ক) রাজস্ব									
৩১১১	৩১১১২০১	কর্মচারীদের বেতন (সংলগ্নী-১, পৃষ্ঠা-৩০)	সংখ্যা	৩ জন	১৫.৬০	০.০০	১৫.৬০	০.০০	০.৬৮
	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	এলএস	এলএস	২.০০	০.০০	২.০০	০.০০	০.০৯
	৩২১১১৩০	যাতায়াত ব্যয়	এলএস	এলএস	২.০০	২.০০	০.০০	০.০০	০.০৯
	৩২৫৫১০২	মুদ্রন ও বাঁধাই	এলএস	এলএস	২.০০	০.০০	২.০০	০.০০	০.০৯
	৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম ও সিল	এলএস	এলএস	১.০০	০.০০	১.০০	০.০০	০.০৪
	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারী	এলএস	এলএস	৩.০০	০.০০	৩.০০	০.০০	০.১৩
৩২৫৭	৩২৫৭২০৬	সম্মানি/পারিতোষিক (সংলগ্নী-২, পৃষ্ঠা-৩১)	এলএস	এলএস	৪.১৮	০.০০	৪.১৮	০.০০	০.১৮
উপমোট (রাজস্ব) (ক)					২৯.৭৮	২.০০	২৭.৭৮	০.০০	১.৩
(খ) মূলধন									
৪১১১	৪১১১৩১৭	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা (সংলগ্নী-৩, পৃষ্ঠা-৩২)	ব.মিটার	২৮০১.২৬	২০৩৭.৭৪	১৮২৫.০০	২১২.৭৪	০.০০	৮৯.০০
৪১১২	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (সংলগ্নী-৪, পৃষ্ঠা-৩৩)	সংখ্যা	১৪	৬.০০	০.০০	৬.০০	০.০০	০.২৬
	৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (সংলগ্নী-৫, পৃষ্ঠা-৩৪)	সংখ্যা	৪	৯.০০	০.০০	৯.০০	০.০০	০.৪০
	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র (সংলগ্নী-৬, পৃষ্ঠা-৩৫)	সংখ্যা	৬৪	২৪.০০	০.০০	২৪.০০	০.০০	১.০৫
	৪১১২৩১৫	চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি (সংলগ্নী-৭, পৃষ্ঠা-৩৬)	সংখ্যা	২৬	১৮০.০০	০.০০	১৮০.০০	০.০০	৭.৮৬
	৪১১২৩১৬	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (সংলগ্নী-৮, পৃষ্ঠা-৩৭)	সংখ্যা	৩	২.৯৫	০.০০	২.৯৫	০.০০	০.১৩
উপমোট (মূলধন) (খ)					২২৫৯.৬৯	১৮২৫.০০	৪৩৪.৬৯	০.০০	৯৮.৭
মোট (ক+খ)					২২৮৯.৪৭	১৮২৭.০০	৪৬২.৪৭	০.০০	১০০
(গ) ভৌত কনটিনজেন্সি (১%)					০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
(ঘ) মূল্য কনটিনজেন্সি (১%)					০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)					২২৮৯.৪৭	১৮২৭.০০	৪৬২.৪৭	০.০০	১০০

১০.০ লজিক্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক :

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)*	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দর্শক (OVI)**	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)***	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)****
লক্ষ্য (Goal): খুলনা বিভাগের অধিবাসীদের সাশ্রয়ী মূল্যে উচ্চমানের ক্যাম্পার চিকিৎসা প্রদান	জুন/২০২১ সালের মধ্যে খুলনা অঞ্চলে সমাজের সাধারণ ক্যাম্পার রোগীদের বিনা মূল্যে ও স্বল্প খরচে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদান।	১.সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতিবেদন; ২. সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিবেদন; ৩. IMED এর প্রতিবেদন; ৪. প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR)।	
উদ্দেশ্য (Purpose/Outcome): ক্যাম্পার প্রতিরোধ করা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক ডাটাবেস তৈরি।	আইটি ভিত্তিক অটোমেটেড যন্ত্রপাতির মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা	১. প্রকল্প পরিচালকের প্রতিবেদন; ২. মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন; ৩. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতিবেদন; ৪. সমাজসেবা অধিদফতরের প্রতিবেদন; ৫. IMED এর প্রতিবেদন।	১. যথাসময়ে প্রকল্প অনুমোদন; ২. যথাসময়ে অর্থ বরাদ্দ প্রদান; ৩. অর্থ বরাদ্দ পর্যাপ্ত থাকা; ৪. যথাসময়ে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা; ৫. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা; ৬. অনুকূল পরিবেশ থাকা; ৭. প্রকল্পকালীন সময়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা।
আউটপুট (Output): ➤ সাধারণ সব ক্যাম্পার নির্ণয় এবং তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর চিকিৎসা কেন্দ্র তৈরি করা। ➤ চিকিৎসা বিষয়ক ডাটাবেস তৈরি; ➤ স্বাস্থ্য অবস্থা ও রোগের ঝুঁকি; ➤ রোগের পর্যায় এবং চিকিৎসার তথ্য ; ➤ ক্যাম্পার নির্ণয়ের তথ্য এবং মৃত্যু ➤ ক্যাম্পার রোগীদের টেলি-হোম সেবা তথা ডিজিটাল প্রযুক্তিতে স্বাস্থ্য সেবাতে অবদান রাখা।	১. জুন ২০২১ এর মধ্য ক্যাম্পার রোগীদের মাঝে যথাযথ চিকিৎসা প্রদান। ২. খুলনা অঞ্চলের জনগণের দোরগোড়ায় চিকিৎসা সেবা পৌঁছিয়ে দেওয়া। ৩. পরিকল্পনা ও দলিলাদি। ৪. এডিপি এবং ব্যয়ের বরাদ্দ।	১. প্রকল্প পরিচালকের প্রতিবেদন; ২. PIC সভার কার্য বিবরণী; ৩. মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন; ৪. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতিবেদন; ৫. সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিবেদন; ৬. IMED এর প্রতিবেদন।	১. প্রশিক্ষণ কাজ চালু করার জন্য সকল আয়োজন সমাপ্ত করা; ২. সকল প্রকার ক্রয় যথাসময়ে সম্পন্ন করা; ৩. সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা ও সমন্বয়; ৪. প্রশিক্ষণের অনুকূল পরিবেশ থাকা; ৫. আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা।

<p>ইনপুট (Input):</p> <p>১. ক্যাম্পার হাসপাতাল ২ তলা বিশিষ্ট ২ টি ভবন।</p> <p>২. জনবল, শীততাপ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি।</p> <p>৩. মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি ও মেডিক্যাল আসবাবপত্র।</p> <p>৪. কম্পিউটার, অফিস সরঞ্জাম ইত্যাদি।</p> <p>৫. ভূমি</p>	<p>(লক্ষ টাকায়)</p> <p>১. কর্মচারীদের বেতন ১৫.৬০ টাকা;</p> <p>২. প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয় ২.০০ টাকা;</p> <p>৩. যাতায়াত ব্যয় ২.০০ টাকা;</p> <p>৪. মুদ্রন ও বাঁধাই ২.০০ টাকা;</p> <p>৫. স্ট্যাম্প ও সিল ১.০০ টাকা;</p> <p>৬. অন্যান্য মনিহারী ৩.০০ টাকা;</p> <p>৭. সম্মানি/পারিতোষিক ৪.১৮ টাকা;</p> <p>৮. অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা ২০৩৭.৭৪ টাকা;</p> <p>৯. কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ৬.০০ টাকা;</p> <p>১০. বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ৯.০০ টাকা;</p> <p>১১. আসবাবপত্র ২৪.০০ টাকা;</p> <p>১২. চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ১৮০.০০ টাকা;</p> <p>১৩. যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ২.৯৫ টাকা;</p>	<p>১. DPP প্রনয়ন;</p> <p>২. প্রকল্প পরিচালকের প্রতিবেদন;</p> <p>৩. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতিবেদন;</p> <p>৪. সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিবেদন;</p> <p>৫. IMED এর প্রতিবেদন।</p>	<p>১. প্রকল্প প্রস্তাব যথাসময়ে অনুমোদন;</p> <p>২. যথাসময়ে অর্থ ছাড় করন;</p> <p>৩. সকল প্রকার ফ্রয় যথাসময়ে সম্পন্ন করা;</p> <p>৪. PIC এর সদস্য ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা;</p> <p>৫. অনুকূল পরিবেশ;</p> <p>৬. আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা।</p>
--	---	---	---

*NS- Narrative Summary; **OVI- Objectively Verifiable Indicators;

MOV- Means of Verification; *IA- Important Assumptions

১১.০ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা:

১১.১	প্রস্তাবিত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কাঠামো	:	প্রস্তাবিত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কাঠামো (সংযোজনী-২) সংযুক্ত	পৃষ্ঠা নং-২২-২৩
১১.২	বাস্তবায়ন ব্যবস্থা (Implementation Arrangement)	:	প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইসি) এর মাধ্যমে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। এর জনবলের কাঠামো সংযুক্ত করা হলো।	পৃষ্ঠা নং- ১৯

১২.০ আর্থিক ও ক্রয় পরিকল্পনা:

১২.১	ক্রয় পরিকল্পনা [সংযোজনী- ৩(ক),৩(খ),৩(গ)]	:	ক্রয় পরিকল্পনা [সংযোজনী- ৩(ক),৩(খ),৩(গ)] সংযুক্ত	পৃষ্ঠা নং-২৪-২৬
১২.২	বছর ভিত্তিক আর্থিক ও ভৌত কাজের লক্ষ্যমাত্রা (Target Plan) সংযোজনী- ৪	:	বছর ভিত্তিক আর্থিক ও ভৌত কাজের লক্ষ্যমাত্রা (Target Plan) (সংযোজনী-৪) সংযুক্ত	পৃষ্ঠা নং-২৭

১৩.০ প্রকল্প শেষ হওয়ার পর প্রকল্পের আউটপুট রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা আছে কি-না ? :

১৩.১	উত্তর হ্যাঁ হলে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং কারিগরী ও আর্থিক চাহিদার বিবরণ (প্রকল্পের সুবিধাদি চলমান রাখার জন্য বাৎসরিক খরচের পরিমাণ ও প্রয়োজনীয় জনবল উল্লেখ করতে হবে)	:		
১৩.২	উত্তর না হলে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রকল্পের সুবিধাদি চলমান রাখার জন্য বাৎসরিক খরচের পরিমাণ ও প্রয়োজনীয় জনবল উল্লেখ করতে হবে)	:	প্রকল্প সমাপ্তি হওয়ার পর প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ের সকল সম্পদ সমাজসেবা অধিদফতরের রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর করা হবে।	

ডিপিপি প্রণয়নকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর (তারিখ ও সীলসহ)

অংশ- খ
প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা

১৪.০ প্রকল্পের পটভূমি সংক্রান্ত তথ্যাদি:

বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ এডুকেশন সোসাইটি বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত (নং ৮১৯) একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এই সংস্থা বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলে আমাদের গ্রাম শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে তথ্য-প্রযুক্তি ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বল্প খরচে সকল স্তরের জনগোষ্ঠীর চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আমাদের গ্রাম ই-হেলথ প্রকল্প গত ১২ বছর যাবৎ খুলনা এবং বাগেরহাট জেলায় ব্রেস্ট ক্যান্সার নির্ণয়, চিকিৎসা ও পরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই কার্যক্রমের অধীনে খুলনা শহরে একটি বিশেষায়িত ব্রেস্ট কেয়ার সেন্টার ও বাগেরহাটের রামপাল অঞ্চলে একটি প্রাথমিক ব্রেস্ট কেয়ার সেন্টার পরিচালিত হচ্ছে।

আমাদের গ্রাম ই-হেলথ প্রকল্প ২০১০ সালে এই প্রকল্পের উদ্ভাবনী বৈশিষ্ট্যের জন্য সরকারের কাছ থেকে ই-হেলথ-এর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেছে। এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তায় উন্নত চিকিৎসা সেবার মাধ্যমে খুলনা বিভাগে স্তন ক্যান্সারজনিত অসুস্থতা ও মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা।

বাংলাদেশ জাতীয় ক্যান্সার হাসপাতালের ২০০৮-২০১০ সালের জরিপ অনুযায়ী ক্যান্সার হাসপাতালের মহিলা রোগীদের মধ্যে স্তন ক্যান্সার রয়েছে সর্ব শীর্ষে যা পুরুষ ও মহিলাদের সব ধরনের ক্যান্সারের মধ্যে দ্বিতীয়। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত থেকে জানা যায় যে বাংলাদেশ স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত শতকরা ৮০ ভাগ মহিলাই সঠিক সময়ে রোগ চিহ্নিত না হওয়া, চিকিৎসা সেবার অপ্রতুলতা ও চিকিৎসায় অধিক ব্যয়বহনের অপরাগতা হেতু মৃত্যুবরণ করে থাকে। এক্ষেত্রে আমাদের গ্রাম ব্রেস্ট কেয়ার সেন্টার স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধ, রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার জন্য একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

১৪.১ সমস্যাসহ পটভূমি বর্ণনা:

খুলনা বিভাগে ক্যান্সার চিকিৎসার কোন সুব্যবস্থা আজো গড়ে ওঠেনি। ১০টি সদর হাসপাতাল, একটি বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপনের পরেও অসংক্রামক রোগের আক্রমণ থেকে মানুষকে বাঁচাতে বা আক্রান্ত ব্যক্তিবর্গের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে এখনও কোন সুনির্দিষ্ট অবকাঠামো গড়ে ওঠেনি। বিশেষ করে ক্যান্সারসহ এ জাতীয় রোগের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে মডেল চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র গড়ে ওঠা আবশ্যিক। আমাদের গ্রাম প্রকল্প ২০০৭ সালে থেকে বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলে স্তন ক্যান্সার নির্ণয়, চিকিৎসা সেবা ও পরামর্শ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে ও ইতোমধ্যে একটি সফল মডেল হিসেবে দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। মডেল পেপার সংযুক্ত-

বাংলাদেশে ক্যান্সার নিবন্ধনের কোন স্বীকৃত ব্যবস্থা নেই, ফলে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত থেকে জানা যায় যে বাংলাদেশে ক্যান্সারে আক্রান্তের মৃত্যুর অন্যান্য রোগের তুলনায় বেশী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যানুযায়ী প্রতি বছর আমাদের দেশে প্রায় দুই লক্ষ মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় ও দেড় লক্ষ মানুষ ক্যান্সারে মারা যায়। যদিও আমাদের দেশে ক্যান্সার উপাত্ত সংরক্ষণের কোন কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা নেই তবুও বিভিন্ন প্রতিবেদন সূত্র থেকে অনুমিত হয় যে, দেশে প্রতি বছর ক্যান্সারে আক্রান্তের হার যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধির সাথে সাথে এই হার আরও বেড়ে চলেছে এবং আধুনিক চিকিৎসা সেবার প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। বিশেষ করে পরিবারের অভিভাবক পর্যায়ের সদস্যরাই বেশি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। শহর এলাকায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় সম্ভব হলেও গ্রামাঞ্চলে এই সুযোগ বিন্দুমাত্র নেই। আমাদের গ্রাম প্রকল্প ইতোমধ্যে বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলায় একটি সমন্বিত ওয়ান স্টপ রোগ নির্ণয় কেন্দ্র ও খুলনা শহরে একটি বিশেষায়িত পরামর্শ কেন্দ্র চালু করতে সক্ষম হয়েছে। যার মধ্যে রোগীর ইলেকট্রনিক ডাটা রাখা সহ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে শাস্ত্রীয় মূল্যে দেশি বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সহায়তায় চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছে।

সংস্থাটি ইতোমধ্যে একটি স্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রামপালে ৮.২০ একর জমি ক্রয় করেছে ও উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্যে নকশা প্রণয়ন করেছে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য অনুষদের শিক্ষকবর্গের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এই নকশা তৈরি করা হয়েছে। নকশা সংযুক্ত-

১৪.২ অন্য প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ততা:

খুলনা বিভাগের সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান, সকল হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করা হবে। বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানটির একটি বিশেষায়িত প্রকল্প হচ্ছে **আমাদের গ্রাম ব্রেস্ট কেয়ার সেন্টার**। উক্ত প্রকল্পের বিশেষত্ব- আমাদের গ্রাম খুলনা সেন্টার একটি ওয়ান স্টপ সার্ভিস মডেল হিসেবে সেবা দিয়ে থাকে, তাই এখানে রোগীদের ব্রেস্ট ক্যান্সার এর স্ক্রিনিং ছাড়াও সকল প্রয়োজনীয় পরীক্ষাসহ চিকিৎসা করার সুবিধা আছে। যেমন- উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আল্ট্রাসোনোগ্রাফী, বায়োপসি, কেমোথেরাপি। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রোগীদের অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে রেফার করা হয়। এটি একটি বিশেষায়িত উন্নত সেবা কেন্দ্র, যেখানে কেন্দ্রীয়ভাবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও সার্বক্ষণিক অভিজ্ঞ ডাক্তার এবং নার্স এর সহায়তায় ব্রেস্ট ক্যান্সার চিকিৎসার সেবা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়।

১৪.৩ দারিদ্র পরিষ্টিতি:

এ প্রকল্পের সংগে দারিদ্র্য পরিষ্টিতির সরাসরি কোন সংযোগ নেই তবে পরোক্ষ সংযোগ ও প্রভাব অনেক বেশি। খুলনা বিভাগের জনসংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। এর মধ্যে ধনী-দারিদ্র্যের হারের পার্থক্য কিছুটা আছে। মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে মোট জনসংখ্যার আনুমানিক ২৩ ভাগ অতি দরিদ্র। এই জনগোষ্ঠীর পক্ষে ক্যান্সার রোগ সহ অন্যান্য রোগের বিশেষত অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত মানুষের পক্ষে চিকিৎসা ব্যয়ভার বহন করা প্রায় অসম্ভব। তবে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য পরিষ্টিতি উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

১৫.০ প্রকল্পের বিবরণ:

১৫.১	উদ্দেশ্য (Objectives):	<ul style="list-style-type: none">➤ খুলনা বিভাগের অধিবাসীদের জন্য (দৈনিক কমপক্ষে ৪০ জন) সাশ্রয়ী মূল্যে উচ্চ মানের ক্যান্সার ও অসংক্রামক রোগ নির্ণয় কেন্দ্র স্থাপন।➤ ২০২৫ সালের মধ্যে খুলনা বিভাগ কে প্রতিরোধযোগ্য ক্যান্সারের প্রকোপ থেকে হ্রাস করা এবং ক্যান্সার নিরাময়ের হার বৃদ্ধি করা (২০% > ৪০%)।➤ স্থায়ীদের উচ্চ মানের স্বাস্থ্য সেবার জন্য চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া।➤ তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় দেশের অভ্যন্তরে ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার উন্নতিকরণ এবং সমন্বয়করণ।
১৫.২	প্রকল্পের ফলাফল (Outcome)	<ul style="list-style-type: none">➤ ক্যান্সার প্রতিরোধ করা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক ডাটাবেস তৈরি।➤ প্রকল্পের মাধ্যমে বছরে আনুমানিক ১২ হাজার নতুন রোগীর রোগ নির্ণয়ে সহায়তা করা।
১৫.৩	প্রকল্পের আউটপুট (Out put)	<ul style="list-style-type: none">➤ একটি স্থায়ী ক্যান্সার কেন্দ্র স্থাপন ও আনুমানিক ১২০ জন মানুষের কর্মসংস্থান সৃজন।➤ সাধারণ সব ক্যান্সার নির্ণয় এবং তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর চিকিৎসা কেন্দ্র তৈরি করা।➤ চিকিৎসা বিষয়ক ডাটাবেস তৈরি-<ul style="list-style-type: none">▪ স্বাস্থ্য অবস্থা ও রোগের রুঁকি;▪ রোগের পর্যায় এবং চিকিৎসার তথ্য ;▪ ক্যান্সার নির্ণয়ের তথ্য এবং মৃত্যু➤ ক্যান্সার রোগীদের টেলি-হোম সেবা তথা ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে অবদান রাখা।

১৫.৪	কার্যাবলী	<p>হাসপাতাল ও গবেষণা কেন্দ্রটি নির্বিঘ্নভাবে চালুর জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যেসবের কিছু কিছু সুবিধা বর্তমানে চালু আছেঃ</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ অস্ত্রোপাচার- যে জায়গাটি ক্যান্সার আক্রান্ত হয় সে কোষগুলোকে অস্ত্রোপাচার করা। ➤ রেডিওথেরাপি- নিয়ন্ত্রিতভাবে শরীরের অংশবিশেষে তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রয়োগ করে সেই জায়গার কোষগুলোকে ধ্বংস করে ফেলার ব্যবস্থা করা। ➤ কেমোথেরাপি- এই ব্যবস্থায় ক্যান্সার কোষকে ধ্বংস করতে অ্যান্টি-ক্যান্সার ড্রাগস বা ওষুধ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই ওষুধগুলোকে স্যালাইনের সাথে বা অন্য কোনভাবে সরাসরি রক্তে দিয়ে দেয়া হয়। রক্তের সাথে মিশে এই ওষুধগুলো শরীরের যেখানে যেখানে ক্যান্সার কোষ রয়েছে সেখানে গিয়ে ক্যান্সার কোষগুলোকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। ➤ হরমোন থেরাপি- শরীরের কিছু হরমোনের মাত্রা পরিবর্তন করার মাধ্যমে এই চিকিৎসা করা হয়। ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি কমিয়ে ক্যান্সারকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হরমোন থেরাপি ব্যবহৃত হয়। ➤ সহায়ক চিকিৎসা- ক্যান্সারের শারীরিক চিকিৎসার পাশাপাশি রোগীদের মানসিক চিকিৎসার ব্যাপারে এখন জোর দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার পর রোগীরা বেশ মানসিক কষ্টের কারণে মানসিকভাবে ভেঙ্গেও পড়েন। ফলে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের সেবা দেয়ার ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা এবং উন্নত দেশগুলোতে এ ধরনের সেবা দেয়ার জন্য বিভিন্ন সংগঠন কাজও করে যাচ্ছে।
১৫.৫	উপভোগকারীদের জেভার বিভাজিত উপাত্ত এবং নারীদের সমস্যা সংক্রান্ত তথ্য	<p>উপকারভোগীদের জেভার বিভাজিত উপাত্ত এবং নারীদের সমস্যা সংক্রান্ত তথ্য (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)</p> <p>এই প্রকল্পের মাধ্যমে একটি স্থায়ী ক্যান্সার নির্ণয় ও চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপিত হবে। এই কেন্দ্রে গ্রামাঞ্চলের গরীব রোগীদের বিশেষত মহিলাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সাত্বনীয় মূল্যে চিকিৎসা দেয়া হবে। প্রধানত স্তন ক্যান্সার, জরায়ু মুখের ক্যান্সার, ফুসফুস ও অন্যান্য ক্যান্সার নির্ণয়, পরামর্শ পাশাপাশি উচ্চ রক্ত চাপজনিত সমস্যা, হৃদরোগ প্রতিরোধ ও প্রাথমিক নির্ণয়-সহ অন্যান্য অসংক্রামক রোগের চিকিৎসা সেবা এই কেন্দ্র থেকে দেয়া হবে।</p> <p>হাসপাতাল ও গবেষণা কেন্দ্রটি আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন সাধন এবং জনগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ধারণা বাড়ানোতে অবদান রাখবে। একই সাথে নারী কল্যাণের জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে চিকিৎসা, জ্ঞান, শিক্ষা ও তথ্য বিতরণে অবদান রাখবে। বিশেষ করে নারীদের সমস্যা সংক্রান্ত যেমন- নারীর স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, যত্ন প্রভৃতি বিষয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করবে। সুতরাং প্রকল্পের মাধ্যমে নারী স্বাস্থ্য অধিকার উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হবে।</p>
১৫.৬	প্রকল্পের সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী	<p>বাংলাদেশের সকল পর্যায়ের জনগণ তবে অনুমিত যে স্থানীয় তথা বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলের রোগীর সংখ্যাই বেশি হবে। তাই প্রকল্পের সুবিধাভোগী হবে মূলত দেশের সকল জনগোষ্ঠী।</p>

- ১৬.০ প্রি-এপ্রাইজাল/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা/প্রাক-বিনিয়োগ সমীক্ষা হয়েছে কি না? হয়ে থাকলে এর পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশ সংযুক্ত করতে হবে (না হয়ে থাকলে তার কারণ উল্লেখ করতে হবে):
এই প্রকল্পটি প্রণয়ন করার আগে প্রাক-মূল্যায়ন তথা সম্ভাব্যতা যাচাই গবেষণা করা হয়েছে। এটি সরাসরি সোস্যাল সেক্টরের সাথে সম্পর্কিত এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্য সেবা কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন সম্পর্কিত। তবে সংস্থার অভিজ্ঞতার আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যবস্থা ও নীতির উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। সে আলোকেই প্রকল্পটির জন্য একটি দেশী ও বিদেশী বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে কমিটি প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা যাচাই করেছে (সংযোজনী-)।
- ১৭.০ আর্থিক বিশ্লেষণ: (হিসাব বিবরণী সংযুক্ত করতে হবে)
প্রস্তাবিত প্রকল্পটি একটি সেবাদর্মী (প্রশিক্ষণ) প্রকল্প বিধায়
১. নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু (NPV);
২. বেনিফিট কস্ট রেশিও (BCR);
৩. ইন্টারনাল রেট অব রিটার্ন (IRR) নির্ণয় করা হয়নি।
- ১৭.১ নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু (NPV)
(র) আর্থিক
(রর) অর্থনৈতিক
- ১৭.২ বেনিফিট কস্ট রেশিও (BCR)
(i) আর্থিক
(ii) অর্থনৈতিক
- ১৭.৩ ইন্টারনাল রেট অব রিটার্ন (IRR)
(i) আর্থিক
(ii) অর্থনৈতিক
- ১৮.০ সমজাতীয় প্রকল্প থেকে অর্জিত জ্ঞান/অভিজ্ঞতা:
২০০৬ সাল থেকে সংস্থা খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় স্তন ক্যান্সার নির্যয়, পরামর্শ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এই কাজে খুলনা মেডিকেল কলেজ ও কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের শিক্ষক-চিকিৎসকবর্গ সার্বিক সহায়তা করেছেন। ২০০৭ থেকে ২০০৯ সালের গবেষণার অভিজ্ঞতার আলোকে ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে খুলনা শহরে একটি বিশেষায়িত স্তন ক্যান্সার নির্যয় ও পরামর্শ ক্লিনিক স্থাপন করা হয় যা উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেষ্টা ডাঃ সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী। পরবর্তিতে ২০১৪ সালে রামপাল উপজেলার বানঝানিয়া গ্রামে আরও একটি ক্যান্সার পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ২০০৬ সাল থেকে এই পর্যন্ত (৩০ জুন ২০১৮) উভয় কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৪,৯৫১ জন মহিলাকে চিকিৎসা সেবা ও পরামর্শ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে রামপাল ও খুলনা কেন্দ্রে সার্বক্ষণিক মহিলা চিকিৎসা, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী-সহ মোট ১৮জন জনবল কাজ করছে (মহিলা- ১০ জন পুরুষ- ৮জন)।

<p>১৮.১ প্রকল্প সফল বাস্তবায়নে যে সকল বিষয় অবদান রেখেছে সেগুলোর বিবরণ</p>	<p>সার্ভিস মডেল: আমাদের গ্রাম রামপাল ও খুলনা সেন্টার ওয়ান স্টপ সার্ভিস মডেল হিসেবে সেবা দিয়ে থাকে, তাই এখানে রোগীদের ব্রেস্ট ক্যান্সার এর স্ক্রিনিং ছাড়াও সকল প্রয়োজনীয় পরীক্ষাসহ চিকিৎসা করার সুবিধা আছে। যেমন- উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন আল্ট্রাসোনোগ্রাফী, বায়োপসি, কেমোথেরাপি। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রোগীদের অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে রেফার করা হয়। এটি একটি বিশেষায়িত উন্নত সেবা কেন্দ্র, যেখানে কেন্দ্রীয়ভাবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও সার্বক্ষণিক অভিজ্ঞ ডাক্তার এবং নার্স এর সহায়তায় ব্রেস্ট ক্যান্সার চিকিৎসার সেবা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। এ ছাড়া নীচে বর্ণিত প্রকল্পের সেবাসমূহ বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে-</p> <p>প্রকল্পের সেবা সমূহ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ইলেকট্রনিক মেডিক্যাল রেকর্ড: আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য বাংলাদেশের তরুণ সফটওয়্যার নির্মাতাদের সহায়তায় EMR (Electronic Medical Record) পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সেখানে রোগীর রোগ ও লক্ষণের ইতিহাস, উপসর্গসহ সকল রিপোর্ট, চিকিৎসা পরামর্শ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সংরক্ষিত থাকে। EMR সিস্টেম ইন্টারনেটে ব্যবহার উপযোগী, সে কারণে সংশ্লিষ্ট ডাক্তার ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে কোন স্থান থেকেই চিকিৎসা ও পরামর্শ দিতে পারবেন। ▪ স্তন রোগ সনাক্তকরণঃ খুলনা ও বাগেরহাট সেন্টার এ পর্যন্ত ১৫৫৯০ জন রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। ▪ অতি উচ্চ 'Resolution' ক্ষমতাসম্পন্ন আল্ট্রাসাউন্ড মেশিন: ক্যান্সার স্থানীয়ভাবে কতটুকু ছড়িয়ে পড়েছে এবং নিরীহ ও ঘাতক চাকার পার্থক্য বুঝতে আল্ট্রাসোনোগ্রাফী করা হয়। ২০০৯ সাল থেকে আমাদের গ্রাম অতি উন্নত মেশিনের সাহায্যে প্রায় ১১৪৬৯ জন মহিলাকে এই সেবা প্রদান করেছে। ▪ বায়োপসি: যেসব রোগীদের ক্যান্সার- এর সন্দেহ করা হয় তাদের আমাদের গ্রাম এর নিজস্ব বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা কোর বায়োপসি করা হয়। ▪ কেমোথেরাপি: খুলনা মেডিকেল কলেজের এর ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাঃ মুগাল কান্তি সরকার এর তত্ত্বাবধায়নে এই সেন্টারে অভিজ্ঞ ডাক্তার ও নার্স দ্বারা কেমোথেরাপি দেয়া হয়। ▪ সার্জারি: যেই সমস্ত রোগীদের সার্জারির প্রয়োজন হয় তাদের খুলনা মেডিকেল কলেজে অথবা বেসরকারি হাসপাতালে রেফার করা হয়। খুলনা মেডিকলে কলেজের সার্জারির সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ মোজাম্মেল হোসেন আমাদের গ্রামের রোগীদের অপারেশন করে থাকেন। খুলনা মেডিকলে আমাদের গ্রামের রোগীদের জন্য সপ্তাহের ১টি দিন বরাদ্দ থাকে। ▪ বাংলাদেশের ব্রেস্ট ক্যান্সার রোগীদের সঠিকভাবে চিকিৎসা প্রদানের জন্য একটি Clinical Practice Guidelines তৈরী করা হয়েছে। সেখানে সঠিকভাবে চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা দেয়া আছে। Clinical Practice Guidelines টি উচ্চ প্রশংসিত ও Medical Journal এ প্রকাশিত হয়েছে। এটি আমাদের গ্রাম ব্রেস্ট কেয়ার এর ওয়েব সাইট www.agbreastcare.org এ উন্মুক্ত।
---	---

১৮.২	যে সকল বিষয় ভালো ফলাফল দেয়নি সেগুলোর বিবরণ	<ul style="list-style-type: none"> প্রধানত আর্থিক সমস্যা। অসংক্রামক রোগের চিকিৎসার জন্যে দাতা সংস্থাসমূহ এখনও যথেষ্ট পরিমাণ এগিয়ে আসেনি। তাছাড়া অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে জাতীয় পর্যায়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা না থাকায় আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা আর্থিক বিবেচনার জন্যে এই বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখছে না। ফলে প্রকল্পটি ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেনি। তাছাড়া স্থায়ী অবকাঠামো না থাকায় ব্যবস্থাপনা ব্যয় বেশি ফলে সাশ্রয়ী মূল্যে চিকিৎসা প্রদান দূরহ হয়ে উঠে। প্রকল্প সমাপ্তির পর আধুনিক যন্ত্রপাতি পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত দক্ষ জনবল না পাওয়া। প্রকল্প দরপত্রের আওতায় যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য সময়োচিতভাবে সফল দরদাতা না পাওয়া। <p>একই ধরনের যন্ত্রপাতি গুণগত মানের পার্থক্য অনেক বেশি, ফলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতার উদ্ভব হওয়া।</p>
------	--	---

১৯.০ আইটেম ভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও তারিখ:

ক্র: নং	প্রধান প্রধান আইটেম	একক	একক দর	দরের ভিত্তি	উৎস	তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	স্টেশনারী	এলএস	এলএস	বর্তমান বাজার দর	আইডিবি ভবন/স্টেডিয়াম মার্কেট	০১-০৭-২০১৮
২	কম্পিউটার সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	সংখ্যা	বর্তমান বাজার দর	আইডিবি ভবন/স্টেডিয়াম মার্কেট	০১-০৭-২০১৮
৩	আসবাবপত্র	সংখ্যা	সংখ্যা	বর্তমান বাজার দর	অটবি/হাতিল	০১-০৭-২০১৮
৪	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	সংখ্যা	বর্তমান বাজার দর	আইডিবি ভবন/স্টেডিয়াম মার্কেট	০১-০৭-২০১৮

২০.০ সমজাতীয় অন্যান্য চলমান প্রকল্পের প্রধান প্রধান আইটেম এর সাথে তুলনামূলক বিবরণ:

ক্র: নং	প্রধান প্রধান আইটেম	একক	একক দর (লক্ষ টাকায়)			
			প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম	সমজাতীয় চলমান প্রকল্পের নাম	সমজাতীয় সমাপ্ত প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১.	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	ব.মিটার				
০২.	চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি	সংখ্যা				

২১.০ বছর ভিত্তিক ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ (সংযোজনী-৫(ক),৫(খ): সংযুক্ত

২২.০ প্রধান প্রধান আইটেমের স্পেসিফিকেশন/ডিজাইন এর বর্ণনা:

প্রকল্পের মেশিনারিজ ও অন্যান্য ইকুইপমেন্ট এর তালিকা এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল (সংলগ্নী ১-৯)। তাছাড়াও যন্ত্রপাতির কারিগরি বিনির্দেশ দরপত্র আহবানকালীন সময়ের সাথে প্রযুক্তির পরিবর্তন বা আধুনিকায়নের বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে যন্ত্রপাতির তালিকা বা বিনির্দেশ বিস্তারিতভাবে প্রণয়ন/ হালনাগাদ করার প্রয়োজন হতে পারে।

২৩.০ বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে গৃহিত ঋণের পরিশোধ সংক্রান্ত সিডউল: প্রযোজ্য নয়।

- ২৪.০ নিম্ন বর্ণিত বিষয়ের উপর প্রকল্পের ফলাফল/প্রভাবের বর্ণনা এবং প্রতিকার/ঝুঁকি হ্রাসের উপায় বর্ণনা:
- ২৪.১ অন্য প্রকল্প/বিদ্যমান স্থাপনা: অন্য প্রকল্প স্থাপনার উপর কোন বিরূপ প্রভাব পরবে না।
- ২৪.২ টেকসই পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্যাদি যথা: এই প্রকল্পটি তথ্য প্রযুক্তির সেবার উন্নয়ন, বিশুদ্ধ পানি, পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব তাদের সংরক্ষণ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়েছে। সুতরাং প্রকল্পটি ভূমি, পানি, বাতাস, জীব-বৈচিত্র্য পরিবেশ ইত্যাদির উপর কোন বিরূপ প্রভাব ফেলবে না।
- ২৪.৩ সম্ভাব্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন এবং ঝুঁকি প্রশমন: প্রকল্পটি তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক বিধায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তনের উপর কোন বিরূপ প্রভাব নেই।
- ২৪.৪ জেডার, নারী ও শিশু, অক্ষম/বধিগত গোষ্ঠীর চাহিদা: প্রযোজ্য নয়।
- ২৪.৫ কর্মসংস্থান: সমাজের প্রতিবন্ধী ও দুস্থ ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থান এর সুযোগ সৃষ্টি হবে।
- ২৪.৬ দারিদ্র পরিষ্টিতি: এই প্রকল্পের বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য দূরিকরণ ও দারিদ্র বিমোচন করা সম্ভব হবে।
- ২৪.৭ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো: প্রযোজ্য নয়।
- ২৪.৮ প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদনশীলতা: প্রযোজ্য নয়।
- ২৪.৯ আঞ্চলিক বৈষম্য: এই প্রকল্পের বাস্তবায়নের মাধ্যমে আঞ্চলিক বৈষম্য সৃষ্টি হবে না।
- ২৪.১০ জনগোষ্ঠী: ঢাকা, ফরিদপুর ও কমিল্লা জেলার ০৯টি উপজেলার ২৬২৫জন প্রতিবন্ধী ও দুস্থ ছেলেমেয়েগণ।
- ২৫.০ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন- ১৯৯৫ (সংশোধিত- ২০১০) অনুযায়ী ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়েছে কি না? উত্তর হ্যাঁ বলে সনদপত্র সংযুক্ত করতে হবে। না হলে তার কারন উল্লেখ করতে হবে:
প্রকল্পটি বাস্তবায়ন ও বাস্তবায়নোত্তর পরিবেশের উপর কোন বিরূপ প্রভাব পড়বে না। ফলে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (ECA ১৯৯৫) (সংশোধিত-২০১০) অনুযায়ী ছাড়পত্র গ্রহণ করার প্রয়োজন হবে না।
- ২৬.০ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা/পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা/টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা/মন্ত্রণালয়/সেক্টরের অগ্রাধিকারের সাথে সুনির্দিষ্ট সম্পৃক্ততা (সংশ্লিষ্ট দলিলের অনুচ্ছেদসহ পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করে উক্ত পৃষ্ঠাসমূহ ডিপিপির সাথে সংযুক্ত করতে হবে) :
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) হলো [আন্তর্জাতিক উন্নয়ন](#) সংক্রান্ত একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা। টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে SDGs-এর মেয়াদ ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল। এতে মোট ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা ও ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা সমূহ-

১.	দারিদ্র্য বিমোচন:	সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্য নির্মূল করা।
২.	ক্ষুধা মুক্তি:	ক্ষুধা মুক্তি, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টির লক্ষ্য অর্জন ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থা চালু।
৩.	সু স্বাস্থ্য :	স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন নিশ্চিত করা ও সব বয়সের সবার কল্যাণে কাজ করা।
৪.	মানসম্মত শিক্ষা :	অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতা-ভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সবার জন্য আজীবন শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা।
৫.	লিঙ্গ সমতা:	লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং সব নারী ও মেয়ের ক্ষমতায়ন করা।
৬.	সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন	সবার জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের সহজপ্রাপ্যতা ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
৭.	নবায়নযোগ্য জ্বালানী :	সবার জন্য ব্যয়সাধ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানী সুবিধা নিশ্চিত করা।
৮.	কর্মসংস্থান ও অর্থনীতি :	সবার জন্য দীর্ঘমেয়াদী, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল ও উপযুক্ত কাজের সুবিধা নিশ্চিত করা।
৯.	উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো :	দীর্ঘস্থায়ী অবকাঠামো তৈরি করা, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়ন করা এবং উদ্ভাবন উৎসাহিত করা।
১০.	বৈষম্য হ্রাস:	দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় বৈষম্য হ্রাস করা।

১১.	টেকসই নগর ও সম্প্রদায় :	নগর ও মানব বসতিগুলোকে অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই করে তোলা।
১২.	সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার :	টেকসই ভোগ ও উৎপাদন রীতি নিশ্চিত করা।
১৩.	জলবায়ু বিষয়ে পদক্ষেপ :	জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৪.	টেকসই মহাসাগর:	টেকসই উন্নয়নের জন্য মহাসাগর, সাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও সেগুলোর টেকসই ব্যবহার করা।
১৫.	ভূমির টেকসই ব্যবহার:	পৃথিবীর ইকোসিস্টেমের সুরক্ষা, পুনর্বহাল ও টেকসই ব্যবহার করা, টেকসইভাবে বন ব্যবস্থাপনা, মরুভূমি রোধ, ভূমিক্ষয় রোধ ও বন্ধ করা এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি রোধ করা।
১৬.	শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান:	টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ তৈরি করা, সবার জন্য ন্যায়বিচারের সুযোগ প্রদান করা, এবং সর্বস্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা
১৭.	টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্ব:	বাস্তবায়নের উপায়গুলো জোরদার করা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব পুনর্জীবিত করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাংলাদেশ সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা মন্ত্রণালয়/ সেক্টরের অগ্রাধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ এর ১১.২ অনুচ্ছেদে Chapter 11.2: Promoting and sustaining Health (৭৮পৃষ্ঠায়) বর্ণিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি বিশেষভাবে অবদান রাখবে। একইভাবে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) এ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও নাগরিকের ক্ষমতায়নকে মূল লক্ষ্য/ ভিশন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে দারিদ্র হ্রাস, টেকসই মানবিক উন্নয়ন, দারিদ্র, ক্ষুধা, স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি উল্লেখ আছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অধ্যায় ১০ এর স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা উন্নয়ন কৌশল সম্পর্কে পৃষ্ঠা-৪৫৯-এ উল্লেখ আছে। বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন এর সাথে জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (পৃষ্ঠা ১০৯-১১০) সংশ্লিষ্টতা পরিলক্ষিত হয় SDG(s) এর ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮ ও ১৩ লক্ষ্যমাত্রায়। উপযুক্ত ক্ষেত্র ও বিষয়সমূহের আলোকে প্রকল্পের আওতায় চিকিৎসা সেবা প্রদান, ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে গণসচেতনতা ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এছাড়া বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার SDG অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে অসংক্রামক রোগের মৃত্যু হার এক তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনতে প্রস্তাবিত প্রকল্প বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

২৭.১ প্রকল্পটি কিভাবে উদ্যোগী মন্ত্রণালয় এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার মিশন/ভিশন অর্জনে অবদান রাখবে :
প্রস্তাবিত প্রকল্পটি জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতির সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে।

জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতি :

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ২.৪ ক্রমিকে দারিদ্র অসহায় রোগীদের বিভিন্ন সহায়তা প্রদান এবং প্রতিবন্ধী মানুষকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ও পুনর্বাসন; (পৃষ্ঠা নং-২)

৭.০ সেবা ও কল্যাণ (পৃষ্ঠা ৭-৮) :

দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের বিভিন্ন সহায়তা প্রদান এবং প্রতিবন্ধীকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ও পুনর্বাসনের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়/বিভাগীয় সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সেবা কার্যক্রমের মধ্যে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিবন্ধীদের সাধারণ শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন, এ ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সকল মহলকে উৎসাহব্যঞ্জক পরামর্শ এবং সহযোগিতার কর্মকৌশল অনুসরণ।

৭.১ রোগী কল্যাণ :

অসহায়, দুঃস্থ এবং সমস্যাগ্রস্ত অসুস্থ রোগীদের স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী চিকিৎসা সহায়তা, চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি, মানসিক সান্তনা প্রদান ও মনোবল অক্ষুণ্ন রাখাসহ পুনর্বাসনের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

৭.১.১ কর্মকৌশল :

- ৭.১.১.১ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা, বিশেষ করে ডাক্তারের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং চিকিৎসা গ্রহণের জন্য রোগীকে মানসিকভাবে প্রস্তুতকরণ।
- ৭.১.১.২ দুঃস্থ রোগীদের সাহায্যার্থে স্থানীয় সম্পদ আহরণ;
- ৭.১.১.৩ সুচিকিৎসা পাওয়ার জন্য রোগীকে সহায়তা প্রদান;
- ৭.১.১.৪ দরিদ্র রোগীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান; এবং
- ৭.১.১.৫ প্রয়োজনবোধে জটিল রোগগ্রস্ত দরিদ্র রোগীকে সুচিকিৎসার জন্য অন্যত্র প্রেরণের ব্যবস্থাকরণ।

২৭.১ প্রকল্পটি কিভাবে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার মিশন/ভিশন অর্জনে অবদান রাখবে:
উদ্যোগী মন্ত্রণালয় এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার ভিশন হচ্ছে-সমাজের অনগ্রসর বঞ্চিত, দরিদ্র, এতিম ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণসাধন, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান এবং ক্ষমতায়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

প্রস্তাবিত প্রকল্পের সাথে উদ্যোগী মন্ত্রণালয় এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার ভিশন এর সম্পূর্ণ প্রতিফলন রয়েছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভিশন ও মিশন নিম্নে দেয়া হলো :

ভিশন : উন্নত জীবন এবং যত্নশীল সমাজ।

মিশন : সামাজিক সুরক্ষা, ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র, অসহায় জনগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নত জীবন প্রস্তুত।

প্রস্তাবিত প্রকল্পটি উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ের ভিশন ও মিশনের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থার ভিশন ও মিশন নিম্নে দেয়া হলো :

ভিশন : সমাজের অনগ্রসর, বঞ্চিত, দরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর কল্যাণসাধন, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান এবং ক্ষমতায়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

মিশন :

১. ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে অধিদফতরের আইসিটি কার্যক্রম গ্রহণ।
২. ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের শতকরা ৫০ ভাগ অসহায় ও সমস্যাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান।
৩. সুদক্ষ ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের শতকরা ৫০ ভাগ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন;
৪. এতিম, অবহেলিত, দুস্থ ও বিপন্ন শিশুদের অধিকার সুরক্ষা, প্রতিপালন, কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনর্বাসন;
৫. সামাজিক অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের সংশোধন, উন্নয়ন ও পুনর্বাসন;
৬. অসহায়, দুস্থ রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান;
৭. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা, প্রতিপালন, কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনর্বাসন;
৮. স্বৈচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহকে নিবন্ধন প্রদান, তাদের কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান ও তত্ত্বাবধান;
৯. সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনর্বাসন;
১০. সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে সহায়তা প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণ;
১১. পেশাজীবী সমাজকর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান;
১২. এসিডদগ্ধ মহিলাদের সহায়তা ও উন্নয়ন।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা মিশন এর সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পটির সম্পৃক্ততা রয়েছে। কাজেই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে উদ্যোগী মন্ত্রণালয় এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার মিশন / ভিশন অর্জনে বর্ধিত অবদান রাখবে।

২৭.২ প্রকল্পটি কিভাবে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর এলোকেশন অব বিজিনেস এর সাথে সংগতিপূর্ণ হবে:

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এলোকেশন অব বিজিনেস নিম্নরূপ :

1. National policy regarding social welfare
2. Community development with particular emphasis on disadvantage segment of the society.
3. National Council of the Social Welfare.
4. Child welfare and co-ordination of activities of other Ministries, Division and Organisations in connection with social welfare.
5. Administration of Voluntary Social Welfare Agencies (Registration and Control) Ordinance, 1961 No. (Ordinance No. XL VI of 1961) and the Children Act. 1974 (Act No. XXXIX of 1974).
6. Matters relating to the Directorate Social Services.
7. Grants-in aid to voluntary social welfare agencies.
8. Administration of Vagrancy Act and the vagrant and destitute houses, poor houses and orphanages.
9. Education, Training and Rehabilitation of the handicapped.
10. Beggary, vagrancy, juvenile delinquency and other after-care programmes.
11. Probation, parole and after-care of released prisoners.
12. Dealing and agreements with international organizations in the field of

social welfares.

13. United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) and other concerned international bodies/foreign agencies dealing with welfares of the handicapped and under privileged.
14. Liaison with International Organizations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Ministry.
15. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Ministry.
16. All laws on subjects allotted to this Ministry.
17. Fees in respect of any of the subkjects allotted to this Ministry except feestaken in courts.

প্রস্তাবিত প্রকল্পটি ক্রমিক নং ১, ২, ৬, ১২, ১৪ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রয়েছে।

- ২৮.০ প্রকল্প বাস্তবায়নে বেসরকারি খাত/স্থানীয় সরকার অথবা এনজিও এর অংশ গ্রহন বিবেচনা করা হয়েছে কিনা? বিবেচিত হয়ে থাকলে কিভাবে সম্পূর্ণ করা যায় তার বিবরণ:
হ্যাঁ প্রকল্প বাস্তবায়নে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বেসরকারি খাত এর অংশগ্রহণ বিবেচনা করা হয়েছে। বেসরকারি “বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ এডুকেশন সোসাইটি (বিএফইএস)” হতে প্রকল্পের মোট ব্যয়ের ২০.২০% হারে ৪৬২.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। পিপিএ- ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ এবং ডেলিগেশন অব ফিনানশিয়াল পাওয়ার অনুসারে “বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ এডুকেশন সোসাইটি (বিএফইএস)” কর্তৃক এ অর্থ যোগান দেয়া এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।
- ২৯.০ প্রকল্পের সাথে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন (Rehabilitation/Resettlement) জড়িত কি না? হলে পুনর্বাসনের পরিমাণ এবং খরচের বিবরণ দিতে হবে:
প্রকল্পটির সাথে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন (Rehabilitation/Resettlement) জড়িত নয়।

৩০.০ ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও তা প্রশমনণ এর উপায় :

[প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে ঝুঁকি নির্ধারণ (দুর্যোগ এবং বিপদ সংক্রান্ত বিষয় ইত্যাদি) এবং সম্ভাব্য প্রতিকার] :

ক্রঃ নং	সম্ভাব্য ঝুঁকি	ঝুঁকি মাত্রা	ঝুঁকি প্রশমনের উপায়
১	২	৩	৪
১	ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা	স্বল্প	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাসময়ে ডিপিপি অনুমোদন।
২	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে বিলম্ব	মধ্যম	দ্রুতসময়ে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ।
৩	টেন্ডার প্রক্রিয়ায় জটিলতা	উচ্চ	পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ যথাযথ অনুসরণ।
৪	ডিজাইন পরিবর্তন	উচ্চ	সময়মত ডিজাইন করা।
৫	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত প্রদানে বিলম্ব	মধ্যম	দ্রুতসময়ে সিদ্ধান্ত প্রদান।
৬	অপর্যাপ্ত বরাদ্দ এবং সময়সত অর্থ ছাড় না করণ	মধ্যম	পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক পর্যাপ্ত বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাসময়ে অর্থ ছাড়করণ।
৭	তথ্যের ঘাটতি	স্বল্প	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ।
৮	কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্তে সময়মত সম্মতি না দেয়	স্বল্প	প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সময়মত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্তে সম্মতি দেয়া।

৩১.০ প্রকল্পের সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই করার উপায়:

- চিকিৎসা কার্যক্রমে সঠিক ভূমিকা পালনের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- যন্ত্রপাতি/ সরঞ্জামের জন্য একটি সার্ভিস Re-engineering পরিকল্পনা প্রয়োজন।
- সময়মতভাবে যন্ত্রপাতি এর জন্য ব্যবহৃত সফটওয়্যারের নবায়ন করা।
- কারিগরি/যন্ত্রপাতির জোনের তাপমাত্রা, ডাস্ট, আদ্রতা, বিকিরণ, শব্দ দূষণ ইত্যাদির বিষয়ে সচেতন থাকা।

৩২.০ কারিগরিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বর্ণনা:

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে (বৃহত্তর খুলনা বিভাগে) কোন ক্যান্সার চিকিৎসা কেন্দ্র বা হাসপাতাল নেই। বিশেষ করে ক্যান্সার রোগীদের জন্য নেই কোন রেডিওথেরাপি ব্যবস্থা। তাই উন্নত চিকিৎসার জন্য রোগীদের ঢাকা অথবা পার্শ্ববর্তী দেশের শরণাপন্ন হতে হয়। যা অনেক ব্যয়বহল। এমতাবস্থায় দরিদ্র রোগীরা বিনা চিকিৎসায় অথবা অসম্পূর্ণ চিকিৎসার কারণে মৃত্যুবরণ করে। বর্তমানে সুনির্দিষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নততর চিকিৎসা সেবা স্থায়ীকরণ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেছে। সুতরাং অভিজ্ঞতা ও ক্রমবর্ধমান চাহিদার আলোকে সকল বিষয় বিবেচনা করে অত্র সংস্থা **আমাদের গ্রাম ক্যান্সার কেয়ার এবং রিসার্চ সেন্টার (AGCRC)** নামক একটি স্থায়ী প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণের স্বার্থে সংস্থা ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সদয় অনুমতিক্রমে বাংলাদেশ সরকার এর সহায়তায় বাগেরহাট জেলার রামপালে ৮.২ একর জমি ক্রয় করে স্থায়ী ক্যান্সার কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্ল্যানিং এর অন্তর্ভুক্ত-

(ক) স্থপতি নির্বাচন ও ক্যান্সাস এর ডিজাইন:

আমাদের গ্রাম এই প্রকল্পের জন্য প্রখ্যাত স্থপতি নির্বাচন করেছেন। যাদের বিভিন্ন এনজিও এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠান এর সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে। তারা কম খরচে এবং পরিবেশের সাথে উপযোগী অনেক ভবন নির্মাণ করেছেন। ইতোমধ্যে ক্যান্সাসের একটি প্রাথমিক নকশা আমাদের গ্রাম কে তারা উপস্থাপনও করেছেন। নকশাটি সংযুক্ত করা হল।

(খ) ক্যান্সাস এর বাগান এবং তার পরিবেষ্টনী এর জন্য একটি প্রস্তাব তৈরি করা হচ্ছে।

(গ) ডায়াগনস্টিক সেন্টার- এই সেন্টারের প্রস্তাব এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(ঘ) স্বাগত সেন্টার এবং অস্থায়ী ডায়াগনস্টিক সেন্টারঃ

স্থায়ী ভবন নির্মাণের পূর্বে আমাদের গ্রাম প্রাথমিক ভাবে গ্রামের জনগণের চাহিদা পূরণের খাতিরে ডায়াগনস্টিক সেন্টার তৈরির পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে এবং তা সংস্থার নিজস্ব তহবিলের টাকা দিয়ে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এরই মধ্যে স্থপতি দ্বারা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের একটি নকশা তৈরি করা হয়েছে।

এই প্রাথমিক সেন্টারের যে সেবা দেয়া হবে তা হল-

- ই,এম,আর বা ইলেকট্রনিক মেডিকেল রেকর্ড সিস্টেমে সকল তথ্য উপাত্ত সংরক্ষণ করা হবে।
- আলট্রাসোনোগ্রাফিঃ ইতোমধ্যে এই উচ্চমানের আধুনিক মেশিন টি আমাদের গ্রাম প্রকল্পকে কে যুক্তরাষ্ট্রের একজন চিকিৎসক ড জিম ওডস নামক বিশেষজ্ঞ দান করেছেন। প্রকল্পের উদ্যোগে আরও বেশ কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা হবে।
- নিদিষ্ট কিছু রক্ত পরীক্ষা
- কাউন্সেলিং ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন হাসপাতালে রোগী রেফার করা হবে। সরকারী হাসপাতালকে ইতোমধ্যেই প্রকল্প এই কাজে সম্পৃক্ত করেছে।
- (ঙ) নার্সিং এর প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রস্তুত তৈরি করা হয়েছে।
- (চ) রেডিওথেরাপি সেন্টার- প্রস্তুত তৈরি করা হয়েছে।
- (ছ) আইটি উদ্ভাবনের কেন্দ্র- আমিরিকার মারকুয়েট ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার বিজ্ঞানের অধ্যাপক এই কেন্দ্রর একটি প্রস্তুত তৈরি করছেন।
- (জ) এই প্রকল্পেরই একটি অংশ হিসেবে আমাদের গ্রাম আরেকটি প্রোগ্রাম এর কাজ শুরু করেছে যার নাম পাবলিক হেল্থ অনকোলজি ইন প্র্যাকটিস।

পাবলিক হেল্থ অনকোলজি ইন প্র্যাকটিস- এই প্রোগ্রাম এর মূল কার্যক্রম হল-

- স্থানীয় প্রাথমিক সেবা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ;
- ব্যাপক বর্ণনামূলক ডাটাবেস তৈরি করা। এর জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে ও চলমান রয়েছে।
 - রামপাল উপজেলার জনসংখ্যার উপাত্ত;
 - রামপাল উপজেলার স্বাস্থ্য অবস্থা ও রোগের জন্য প্রধান ঝুঁকি;
 - রোগ কোন পর্যায়ে আছে এবং তাদের চিকিৎসার তথ্য ;
 - ক্যান্সার নির্ণয়ের তথ্য এবং
 - মৃত্যু এবং ক্যান্সারের জন্য মৃত্যুর তথ্য
- রামপাল উপজেলার জনসংখ্যা আওতায় এনে নির্দিষ্ট কৌশল তৈরি করা যা ক্যান্সারের গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি হ্রাস করে।
- সাধারণ সব ক্যান্সার নির্ণয়ে এবং চিকিৎসার জন্য তথ্য প্রযুক্তির অবকাঠামো, সাশ্রয়ী মূল্যের নির্দেশিকা ও সুযোগসুবিধা তৈরি করা;
- মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ঘরেই ক্যান্সার রোগীদের প্যালিয়েটিভ চিকিৎসার ব্যবস্থা- যাকে বলা হয় টেলি-হোম হসপিটাল কেয়ার;
প্রকল্পের ফলাফল টেকসইকরণঃ
- ভূমি: রামপাল সাব রেজিস্ট্রি অফিসে ফেব্রুয়ারী ৯, ২০১৪ তারিখে জমি রেজিস্ট্রেশনের কাজ সম্পন্ন হয়। ভূমি নামান্তরকরণ এবং রেকর্ড জারি হয় এপ্রিল ১৬, ২০১৪ এবং মে ৩, ২০১৪ তে ভূমি হস্তান্তর হয় রামপালে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।
- জমির ডিজিটাল জরিপ : জমির ডিজিটাল জরিপ এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং এর চারপাশে বাঁধ দেয়ার কাজ করা হয়েছে।
- মাস্টার প্ল্যানিং : এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একটি মাস্টার প্ল্যানিং করা হয়েছে।
আমাদের গ্রাম ক্যান্সার কেয়ার অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার এর ফান্ডের উৎসঃ
- বৈদেশিক অনুদানঃ ইন্টারন্যাশনাল ব্রেষ্ট ক্যান্সার রিসার্চ ফাউন্ডেশন- আমারিকার এই সংস্থা আমাদের গ্রাম ক্যান্সার কেয়ার অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার তৈরির বৈদেশিক অনুদানের অন্যতম উৎস।
- দেশীয় তহবিলের উৎসঃ বিদেশী দাতা সংস্থার শর্তানুযায়ী আমাদের গ্রাম কে আমাদের গ্রাম ক্যান্সার কেয়ার অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার তৈরির মোট বাজেটের ২০% স্থানীয় ভাবে সংগ্রহ করতে হবে, তবেই বিদেশী সংস্থার বাকি বাজেটের ৮০% টাকা আমাদের গ্রাম কে অনুমোদন দিবে। এমতাবস্থায় আমাদের গ্রাম এই প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশেষ করে গরীব রোগীদের চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহে সরকারের কাছ থেকে সহায়তা জরুরী হয়ে পড়েছে।

৩২.১ প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (PSC) গঠন ও কার্যপরিধি:

প্রকল্পের প্রধান নীতি নির্ধারণী কমিটি (PSC) এর গঠন কাঠামো নিম্নরূপ:

ক্র: নং	কর্মকর্তার পদবী	পদ
১	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২	অতিরিক্ত/যুগ্ম সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩	মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর	সদস্য
৪	উপপ্রধান, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	প্রতিনিধি, গণপূর্ত অধিদপ্তর	সদস্য
৬	প্রতিনিধি, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৭	প্রতিনিধি, আইএমইডি পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৮	প্রতিনিধি, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৯	প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
১০	প্রতিনিধি, NEC-ECNEC, পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
১১	প্রতিনিধি, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা, সমাজসেবা অধিদফতর	সদস্য
১২	প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	সদস্য
১৩	প্রকল্প পরিচালক, আমাদের গ্রাম ক্যাম্পার চিকিৎসা কেন্দ্র	সদস্য
১৪	সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ফ্রেডশীপ এডুকেশন সোসাইটি	সদস্য
১৫	সিনিয়র সহকারি প্রধান/সহকারি প্রধান, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

প্রকল্পের প্রধান নীতি নির্ধারণী কমিটির কার্যপরিধি:

- প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC)-কে দিক নির্দেশনা প্রদান;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন কালীন সময়ে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের দিক নির্দেশনা প্রদান।
- পরিকল্পনা প্রণয়নে সিদ্ধান্ত প্রদান;
- প্রয়োজনের নিরিখে কমিটির সভা আহ্বান করা; প্রতি ৩ মাস অন্তর বছরে ৪ টি প্রকল্পকালীন সময় ২ বছরে মোট ৮টি সভা করা।
- প্রয়োজন অনুযায়ী কমিটি উপর্যুক্ত ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা।

৩২.২ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC) গঠন ও কার্যপরিধি:

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC) এর গঠন কাঠামো নিম্নরূপ:

ক্র: নং	কর্মকর্তার পদবী	পদ
১	মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর	সভাপতি
২	পরিচালক, (প্রশাসন ও অর্থ), সমাজসেবা অধিদফতর	সদস্য
৩	উপপ্রধান, (পরিকল্পনা শাখা), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪	প্রতিনিধি, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ (স্বাস্থ্য উইং) পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৫	প্রতিনিধি, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৬	প্রতিনিধি, NEC-ECNEC, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৭	প্রতিনিধি, আইএমইডি সেকশন	সদস্য
৮	প্রতিনিধি, গণপূর্ত অধিদপ্তর	সদস্য
৯	প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	সদস্য
১০	প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ	সদস্য
১১	সিনিয়র সহকারী প্রধান, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২	অতিরিক্ত পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা, সমাজসেবা অধিদফতর	সদস্য
১৩	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ফ্রেডশীপ এডুকেশন সোসাইটি (বিএফইএস)	সদস্য
১৪	প্রকল্প পরিচালক, আমাদের গ্রাম ক্যাম্পার চিকিৎসা কেন্দ্র	সদস্য সচিব

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি কার্যপরিধি:

- প্রকল্প বাস্তবায়ন কালীন সময়ে উদ্ভূত সমস্যা/পরিস্থিতি মোকাবেলা করা;
- প্রকল্প বাস্তবায়নে আবশ্যিকীয় সহযোগিতা প্রদান
- প্রকল্পের কারিগরি ও অর্থনৈতিক বিষয়ে অগ্রগতির পর্যালোচনা করা;

- কারিগরি বিষয়ে বিকল্প উপাদান, নকস্যা পরিবর্তন, কোন উপাদানের সংযোজন/বিয়োজন ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রস্তার/সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- প্রতি তিন মাস অন্তর বছরে ৪ টি প্রকল্পকালীন সময় ২বছরে মোট ৮টি সভা করা অথবা প্রয়োজনে যে কোন সময় কমিটির সভা আহ্বান করা।
- প্রকল্প সমাপ্তির যাচাই ও মূল্যায়ন করা;

প্রকল্পটি সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় অধীন সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে। নূন্যতম ৬ষ্ঠ গ্রেডের একজন সরকারি কর্মকর্তা তার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে প্রকল্প পরিচালকের জন্য নিযুক্ত হবেন। নীতি নির্ধারণী কমিটি (PSC) এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC) এর প্রত্যেক সদস্যকে যথাযথ সম্মানীভাৱা প্রদান করা হবে। প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (PIU) গঠন করা হবে। বর্তমানে শুধুমাত্র প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন জনবল নিয়োগ করা হবে।

৩২.৩ বার্ষিক নিরীক্ষা সম্পন্ন: প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বিষয়াদি সরকারের অনুমদিত নিয়ম অনুযায়ী নিরীক্ষা করা হবে এবং উক্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

৩২.৪ অবস্থানে সরকারি সহায়তা এবং অস্বচ্ছল দরিদ্র রোগীদের ৩০% বিনামূল্যে সেবা প্রদানের বিষয়টি দৃষ্টিযোগ্য অবস্থানে স্থাপনের বিষয়টি প্রত্যাশী সংস্থা এবং সরকারের MOU তে উল্লেখ করা হবে।

সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালকের স্বাক্ষর
(সীল এবং তারিখসহ)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবের স্বাক্ষর
(সীল এবং তারিখসহ)

প্রকল্প এলাকা ভিত্তিক ব্যয় বিভাজন

ক্র: নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা	প্রকল্পের প্রধান আইটেম সমূহ/অঙ্গ (পরিমানসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	খুলনা	বাগেরহাট	রামপাল উপজেলা	(লক্ষ টাকায়) ১. কর্মচারীদের বেতন ১৫.৬০ টাকা; ২. প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয় ২.০০ টাকা; ৩. যাতায়াত ব্যয় ২.০০ টাকা; ৪. মুদ্রন ও বাঁধাই ২.০০ টাকা; ৫. স্ট্যাম ও সিল ১.০০ টাকা; ৬. অন্যান্য মনিহারী ৩.০০ টাকা; ৭. সম্মানি/পারিতোষিক ৪.১৮ টাকা; ৮. অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা ২০৩৭.৭৪ টাকা; ৯. কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ৬.০০ টাকা; ১০. বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ৯.০০ টাকা; ১১. আসবাবপত্র ২৪.০০ টাকা; ১২. চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ১৮০.০০ টাকা; ১৩. যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ২.৯৫ টাকা;	২২৮৯.৪৭	

প্রকল্পের জনবল কাঠামো

- ০১। বিদ্যমান রাজস্ব জনবল থেকে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান।
 ০২। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরাসরি জনবল নিয়োগ।
 ০৩। আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ।

ক্যাটাগরি ভিত্তিক জনবল নিয়োগের ছক:

পদের নাম	পদের সংখ্যা	যোগ্যতা	নিয়োগের ধরণ (প্রেষণ/সরাসরি/ আউটসোর্সিং)	বেতনস্কেল/ সাকুল্য বেতন	পে- গ্রেড	দায়িত্ব/জবাব দিহিতা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
প্রকল্প পরিচালক	১	সমাজসেবা অধিদফতরে কর্মরত একজন কর্মকর্তা	অতিরিক্ত দায়িত্ব	৩৫৫০০-৬৭০১০	নূন্যতম ৬ষ্ঠ গ্রেড	প্রকল্প বাস্তবায়নে নিযুক্ত থাকবেন।	
অফিস সহকারী যুক্ত কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১	নূন্যতম শ্রেণীর এসএইচসি পাশ এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সনদ থাকতে হবে।	সংস্থা কর্তৃক	২৫০০০.০০	নির্ধারিত	প্রকল্পের যাবতীয় রিপোর্ট প্রণয়নসহ অন্যান্য কার্যাদি পালন।	
অফিস সহায়ক	১	নূন্যতম এসএসসি পাশ	সংস্থা কর্তৃক	২০০০০.০০	নির্ধারিত	প্রকল্প অফিসের দৈনন্দিন কাজে সহায়তা প্রদান।	
গার্ড	১	নূন্যতম এসএসসি পাশ	সংস্থা কর্তৃক	২০০০০.০০	নির্ধারিত	প্রকল্পের নিরাপত্তা কাজে সহায়তা প্রদান।	
মোট	০৩টি						

প্রস্তাবিত জনবলের অর্গানোগ্রাম



সহায়ক জনবল

- অফিস সহকারি যুক্ত কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-০১
- অফিস সহকারী-০১
- গার্ড-০১

সংযোজনী-৩(ক)

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

সূত্র: পিপিআর- ২০০৮

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
সংস্থা	সমাজসেবা অধিদফতর ও বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ এডুকেশন সোসাইটি (বিএফইএস)।	মোট	২২৮৯.৪৭ (১০০%)
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর	জিওবি	১৮২৭.০০ (৭৯.৮০%)
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	আমাদের গ্রাম ক্যাম্পার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।	সংস্থার নিজস্ব অর্থ	৪৬২.৪৭ (২০.২০%)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
জিডি-১	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	সংখ্যা	১৪	RFQM	HOPE	সংস্থা	৬.০০		জানুয়ারি ২০২১	এপ্রিল ২০২১	মে ২০২১
জিডি-২	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	৪	RFQM	HOPE	সংস্থা	৯.০০		জানুয়ারি ২০২১	এপ্রিল ২০২১	মে ২০২১
জিডি-৩	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৬৪	RFQM	HOPE	সংস্থা	২৪.০০		জানুয়ারি ২০২১	এপ্রিল ২০২১	মে ২০২১
জিডি-৪	চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	২৬	OTM (NCT)	HOPE	সংস্থা	১৮০.০০		জানুয়ারি ২০২১	এপ্রিল ২০২১	মে ২০২১
জিডি-৫	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	৩	RFQM	HOPE	সংস্থা	২.৯৫		জানুয়ারি ২০২১	এপ্রিল ২০২১	মে ২০২১
জিডি-৬	অন্যান্য মনিহারী	এলএস	এলএস	RFQM	PD	সংস্থা	৩.০০		নভেম্বর ২০১৯	ডিসেম্বর ২০১৯	জুন ২০২১
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য:							২২৪.৯৫				

সংযোজনী-৩(খ)

সূত্র: পিপিআর- ২০০৮

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
সংস্থা	সমাজসেবা অধিদফতর ও বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ এডুকেশন সোসাইটি (বিএফইএস)।	মোট	২২৮৯.৪৭ (১০০%)
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর	জিওবি	১৮২৭.০০ (৭৯.৮০%)
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	আমাদের গ্রাম ক্যাম্পার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।	সংস্থার নিজস্ব অর্থ	৪৬২.৪৭ (২০.২০%)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা নির্মাণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ডউ-১	আমাদের গ্রাম ক্যাম্পার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ।	বর্গ মিটার	২৮০১.২৬	OTM (NCT)	HOPE	জিওবি ও সংস্থা	২০৩৭.৭৪		নভেম্বর ২০১৯	জানুয়ারি ২০২০	জুন ২০২১
মোট ক্রয়মূল্য :							২০৩৭.৭৪				

বছর ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা

প্রকল্পের নাম : আমাদের গ্রাম ক্যাসার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা/বিভাগ/মন্ত্রণালয় : সমাজসেবা অধিদফতর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ এডুকেশন সোসাইটি (বিএফইএস)।

(লক্ষ টাকায়)

ইকনমিক কোড	ইকনমিক সাব-কোড	ইকনমিক সাব-কোড বর্ণনা (বিস্তারিত)	মোট আর্থিক ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা					বছর-১ (২০১৯-২০২০ অর্থ বছর)			বছর-২ (২০২০-২০২১ অর্থ বছর)		
			একক	একক দর	পরিমাণ	মোট ব্যয়	ওজন (বিবরণঃ)	আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব	
									অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
(ক) রাজস্ব													
৩১১১	৩১১১২০১	কর্মচারীদের বেতন	সংখ্যা	সংখ্যা	৩ জন	১৫.৬০	০.০১	৭.৮০	৫০.০০	০.৩৪	৭.৮০	৫০.০০	০.৩৪
৩২১১	৩২১১২২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	এলএস	এলএস	এলএস	২.০০	০.০০	১.০০	৫০.০০	০.০৫	১.০০	৫০.০০	০.০৫
	৩২১১৩০	যাতায়াত ব্যয়	এলএস	এলএস	এলএস	২.০০	০.০০	১.০০	৫০.০০	০.০৫	১.০০	৫০.০০	০.০৫
৩২৫৫	৩২৫৫১০২	মুদ্রন ও বাঁধাই	এলএস	এলএস	এলএস	২.০০	০.০০	১.০০	৫০.০০	০.০৫	১.০০	৫০.০০	০.০৫
	৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সিল	এলএস	এলএস	এলএস	১.০০	০.০০	০.৫০	৫০.০০	০.০২	০.৫০	৫০.০০	০.০২
	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারী	এলএস	এলএস	এলএস	৩.০০	০.০০	১.৫০	৫০.০০	০.০৭	১.৫০	৫০.০০	০.০৭
৩২৫৭	৩২৫৭২০৬	সম্মানি/পারিতোষিক	এলএস	এলএস	এলএস	৪.১৮	০.০০	২.০৯	৫০.০০	০.০৯	২.০৯	৫০.০০	০.০৯
উপ-মোট (রাজস্ব) (ক)						২৯.৭৮	০.০১	১৪.৮৯	৫০.০০	০.৬৫	১৪.৮৯	৫০.০০	০.৬৫
(খ) মূলধন													
৪১১১	৪১১১৩১৭	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	ব.মিটার	ব.মিটার	২৮০১.২৬	২০৩৭.৭৪	০.৮৮	১০১৮.৮৭	৫০.০০	৪৪.৫	১০১৮.৮৭	৫০.০০	৪৪.৫
৪১১২	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	সংখ্যা	সংখ্যা	১৪	৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬.০০	১০০.০০	০.২৬
	৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	সংখ্যা	৪	৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯.০০	১০০.০০	০.৪০
	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	সংখ্যা	সংখ্যা	৬৪	২৪.০০	০.০১	০.০০	০.০০	০.০০	২৪.০০	১০০.০০	১.০৫
	৪১১২৩১৫	চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	সংখ্যা	২৬	১৮০.০০	০.০৮	০.০০	০.০০	০.০০	১৮০.০০	১০০.০০	৭.৮৬
	৪১১২৩১৬	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	সংখ্যা	৩	২.৯৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২.৯৫	১০০.০০	০.১৩
উপ-মোট (মূলধন)(খ)						২২৫৯.৬৯	০.৯৯	১০১৮.৮৭	৪৪.৮৩	৪৪.৫	১২৪০.৮২	৫৫.১৭	৫৪.২
মোট (ক+খ)						২২৮৯.৪৭	১.০০	১০৩৩.৭৬	৯৪.৮৩	৪৫.১৫	১২৫৫.৭১	১০৫.১৭	৫৪.৮৫
(গ) ভৌত কনট্রিনজেন্সি (০%)						০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
(ঘ) মূল্য কনট্রিনজেন্সি (০%)						০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
সর্বমোট (ক+খ গ+ঘ)						২২৮৯.৪৭	১.০০	১০৩৩.৭৬	৯৪.৯০	৪৫.১৫	১২৫৫.৭১	১০৫.১০	৫৪.৮৫

প্রাক্কলিত ব্যয়ের বছর ভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণী

প্রকল্পের নাম : আমাদের গ্রাম ক্যাসার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা/বিভাগ/মন্ত্রণালয় : সমাজসেবা অধিদফতর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ এডুকেশন সোসাইটি (বিএফইএস)।

(লক্ষ টাকায়)

ইকনমিক কোড	ইকনমিক সাব-কোড	ইকনমিক সাব-কোড বর্ণনা (বিস্তারিত)	একক	একক দর	পরিমাণ	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থ (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য	মোট	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
(ক) রাজস্ব										
৩১১১	৩১১১২০১	কর্মচারীদের বেতন	সংখ্যা	সংখ্যা	৩ জন	০.০০	১৫.৬০	০.০০	১৫.৬০	০.৬৮
৩২১১	৩২১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	এলএস	এলএস	এলএস	০.০০	২.০০	০.০০	২.০০	০.০৯
	৩২১১৩০	যাতায়াত ব্যয়	এলএস	এলএস	এলএস	২.০০	০.০০	০.০০	২.০০	০.০৯
৩২৫৫	৩২৫৫১০২	মুদ্রন ও বাঁধাই	এলএস	এলএস	এলএস	০.০০	২.০০	০.০০	২.০০	০.০৯
	৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সিল	এলএস	এলএস	এলএস	০.০০	১.০০	০.০০	১.০০	০.০৪
	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারী	এলএস	এলএস	এলএস	০.০০	৩.০০	০.০০	৩.০০	০.১৩
৩২৫৭	৩২৫৭২০৬	সম্মানি/পারিতোষিক	এলএস	এলএস	এলএস	০.০০	৪.১৮	০.০০	৪.১৮	০.১৮
উপমোট (রাজস্ব) (ক)						২.০০	২৭.৭৮	০.০০	২৯.৭৮	১.৩
(খ) মূলধন										
৪১১১	৪১১১৩১৭	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	ব.মিটার	ব.মিটার	২৮০১.২৬	১৮২৫.০০	২১২.৭৪	০.০০	২০৩৭.৭৪	৮৯.০০
৪১১২	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	সংখ্যা	সংখ্যা	১৪	০.০০	৬.০০	০.০০	৬.০০	০.২৬
	৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	সংখ্যা	৪	০.০০	৯.০০	০.০০	৯.০০	০.৪০
	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	সংখ্যা	সংখ্যা	৬৪	০.০০	২৪.০০	০.০০	২৪.০০	১.০৫
	৪১১২৩১৫	চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	সংখ্যা	২৬	০.০০	১৮০.০০	০.০০	১৮০.০০	৭.৮৬
	৪১১২৩১৬	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	সংখ্যা	৩	০.০০	২.৯৫	০.০০	২.৯৫	০.১৩
উপমোট (মূলধন) (খ)						১৮২৫.০০	৪৩৪.৬৯	০.০০	২২৫৯.৬৯	৯৮.৭
মোট (ক+খ)						১৮২৭.০০	৪৩৯.৭৩	০.০০	২২৮৯.৭২	১০০
(গ) ভৌত কনটিনজেন্সি (০%)						০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
(ঘ) মূল্য কনটিনজেন্সি (০%)						০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)						১৮২৭.০০	৪৬২.৭৩	০.০০	২২৮৯.৭২	১০০

প্রাক্কলিত ব্যয়ের বছর ভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণী

প্রকল্পের নাম : আমাদের গ্রাম ক্যাম্পার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা/বিভাগ/মন্ত্রণালয় : সমাজসেবা অধিদফতর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ফেল্ডশীপ এডুকেশন সোসাইটি (বিএফইএস)।

(লক্ষ টাকায়)

ইকনমিক কোড	ইকনমিক সাব-কোড	ইকনমিক সাব-কোড বর্ণনা (বিস্তারিত)	একক	একক দর	পরিমাণ	মোট ব্যয়	বছর-১ (২০১৯-২০২০ অর্থ বছর)				বছর-২ (২০২০-২০২১ অর্থ বছর)			
							জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থ (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য	মোট	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থ (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
(ক) রাজস্ব														
৩১১১	৩১১১২০১	কর্মচারীদের বেতন	সংখ্যা	সংখ্যা	৩ জন	১৫.৬০	০.০০	৭.৮০	০.০০	৭.৮০	০.০০	৭.৮০	০.০০	৭.৮০
৩২১১	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	এলএস	এলএস	এলএস	২.০০	০.০০	১.০০	০.০০	১.০০	০.০০	১.০০	০.০০	১.০০
	৩২১১১৩০	যাতায়াত ব্যয়	এলএস	এলএস	এলএস	২.০০	১.০০	০.০০	০.০০	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	১.০০
৩২৫৫	৩২৫৫১০২	মুদ্রন ও বাঁধাই	এলএস	এলএস	এলএস	২.০০	০.০০	১.০০	০.০০	১.০০	০.০০	১.০০	০.০০	১.০০
	৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম ও সিল	এলএস	এলএস	এলএস	১.০০	০.০০	০.৫০	০.০০	০.৫০	০.০০	০.৫০	০.০০	০.৫০
	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারী	এলএস	এলএস	এলএস	৩.০০	০.০০	১.৫০	০.০০	১.৫০	০.০০	১.৫০	০.০০	১.৫০
৩২৫৭	৩২৫৭২০৬	সম্মানি/পারিতোষিক	এলএস	এলএস	এলএস	৪.১৮	০.০০	২.০৯	০.০০	২.০৯	০.০০	২.০৯	০.০০	২.০৯
উপমোট (রাজস্ব) (ক)						২৯.৭৮	১.০০	১৩.৮৯	০.০০	১৪.৮৯	১.০০	১৩.৮৯	০.০০	১৪.৮৯
(খ) মূলধন														
৪১১১	৪১১১৩১৭	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	ব.মিটার	ব.মিটার	২৮০১.২৬	২০৩৭.৭৪	৯১২.৫	১০৬.৩৭	০.০০	১০১৮.৮৭	৯১২.৫	১০৬.৩৭	০.০০	১০১৮.৮৭
৪১১২	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	সংখ্যা	সংখ্যা	১৪	৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬.০০	০.০০	৬.০০
	৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	সংখ্যা	৪	৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯.০০	০.০০	৯.০০
	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	সংখ্যা	সংখ্যা	৬৪	২৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৪.০০	০.০০	২৪.০০
	৪১১২৩১৫	চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	সংখ্যা	২৬	১৮০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৮০.০০	০.০০	১৮০.০০
৪১১২৩১৬	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	সংখ্যা	৩	২.৯৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২.৯৫	০.০০	২.৯৫	
উপমোট (মূলধন) (খ)						২২৫৯.৬৯	৯১২.৫	১০৬.৩৭	০.০০	১০১৮.৮৭	৯১২.৫	৩২৮.৩২	০.০০	১২৪০.৮২
মোট (ক+খ)						২২৮৯.৪৭	৯১৩.৫	১২০.২৬	০.০০	১০৩৩.৭৬	৯১৩.৫	৩৪২.২১	০.০০	১২৫৫.৭১
(গ) ভৌত কনটিনজেন্সি (০%)						০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
(ঘ) মূল্য কনটিনজেন্সি (০%)						০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)						২২৮৯.৪৭	৯১৩.৫	১২০.২৬	০.০০	১০৩৩.৭৬	৯১৩.৫	৩৪২.২১	০.০০	১২৫৫.৭১

কর্মচারীদের বেতন (প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন) (কোড- ৩১১১২০১)

প্রকল্পের নাম : আমাদের গ্রাম ক্যাম্পার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ চর্চা প্রকল্প।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা/বিভাগ/মন্ত্রণালয় : সমাজসেবা অধিদফতর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ এডুকেশন সোসাইটি (বিএফইএস)

ক্র: নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	মাসিক বেতন	দুই বছরে মোট বেতন	মোট লক্ষ টাকায়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	২৫০০০.০০	৬০০০০০.০০	৬.০০	সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী সংস্থ কর্তৃক নিয়োগ
২	অফিস সহায়ক	১	২০০০০.০০	৪৮০০০০.০০	৪.৮০	সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী সংস্থ কর্তৃক নিয়োগ
৩	গার্ড	১	২০০০০.০০	৪৮০০০০.০০	৪.৮০	সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী সংস্থ কর্তৃক নিয়োগ
	মোট:	৩	৬৫০০০.০০	১৫৬০০০০.০০	১৫.৬০	
	কথায়: পনের লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র।					

সম্মানি/পারিতোষিক (কোড- ৩২৫৭২০৬)

প্রকল্পের নাম : আমাদের গ্রাম ক্যাম্পার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা/বিভাগ/মন্ত্রণালয় : সমাজসেবা অধিদফতর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ এডুকেশন সোসাইটি (বিএফইএস)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কমিটির নাম	সভার সংখ্যা	প্রতি মোট সদস্য সংখ্যা	মোট (টাকা)	মোট (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬
১	স্টিয়ারিং কমিটি	৪	১৫	১০০০০০.০০	১.০০
২	পিআইসি কমিটি	৮	১৪	২০০০০০.০০	২.০০
৩	টিওসি	৪	৩	২৮০০০.০০	০.২৮
৪	টিইসি	৪	৭	৬০০০০.০০	০.৬০
৫	অন্যান্য ব্যয়			৩০০০০.০০	০.৩০
	মোট (লক্ষ টাকায়) :	২০	৩৪	৪১৮০০০.০০	৪.১৮
কথায়: চার লক্ষ আঠার হাজার টাকা মাত্র।					

অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা (কোড- ৪১১১৩১৭)

প্রকল্পের নাম : প্রকল্পের নাম :আমাদের গ্রাম ক্যান্সার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা/বিভাগ/মন্ত্রণালয় : সমাজসেবা অধিদফতর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ এডুকেশন সোসাইটি (বিএফইএস)

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশন	নির্মাণ কাজের পরিমাণ (বর্গমিটার)	নির্মাণ ব্যয় (টাকায়)	নির্মাণ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	আমাদের গ্রাম ক্যান্সার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ।	খুলনা	বাগেরহাট	রামপাল উপজেলা	২৮০১.২৬	২০৩৭৭৪০০০	২০৩৭.৭৪
	মোট :				২৮০১.২৬	২০৩৭৭৪০০০	২০৩৭.৭৪

কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (কোড- ৪১১২২০২)

প্রকল্পের নাম : আমাদের গ্রাম ক্যান্সার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা/বিভাগ/মন্ত্রণালয় : সমাজসেবা অধিদফতর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ এডুকেশন সোসাইটি (বিএফইএস)।

ক্র: নং	বিবরণ	একক	পরিমাণ	একক দর	মোট ব্যয়	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	Desktop Computer	সংখ্যা	৮	৬০০০০.০০	৪৮০০০০.০০	৪.৮০
২	Laser Printer (Black)	সংখ্যা	৩	২০০০০.০০	৬০০০০.০০	০.৬০
৩	Scanner	সংখ্যা	৩	২০০০০.০০	৬০০০০.০০	০.৬০
	মোট:		১৪		৬০০০০০.০০	৬.০০
	কথায়: ছয় লক্ষ টাকা মাত্র।					

বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (কোড- ৪১১২৩৩০৩)

প্রকল্পের নাম : আমাদের গ্রাম ক্যান্সার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা/বিভাগ/মন্ত্রণালয় : সমাজসেবা অধিদফতর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ এডুকেশন সোসাইটি (বিএফইএস)।

ক্রমিক নং	বিবরণ	একক	পরিমাণ	একক দর	মোট টাকা	মোট (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	Split type AC machine capacity 24000 BTU/h and relevant accessories	সংখ্যা	৪	২০০০০০.০০	৮০০০০০.০০	৮.০০
২	Electric Cable/Complete panel Board	Lot	এলএস	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১.০০
	মোট:		৪		৯০০০০০.০০	৯.০০
	কথায়: নয় লক্ষ টাকা মাত্র।					

আসবাবপত্র (কোড- ৪১১২৩১৪)

প্রকল্পের নাম : আমাদের গ্রাম ক্যান্সার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা/বিভাগ/মন্ত্রণালয় : সমাজসেবা অধিদফতর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ এডুকেশন সোসাইটি (বিএফইএস)।

ক্র: নং	বিবরণ	একক	পরিমাণ	একক দর	মোট ব্যয়	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	Operating Chair	সংখ্যা	২০	২০০০০.০০	৪০০০০০.০০	৪.০০
২	Table	সংখ্যা	১০	২০০০০.০০	২০০০০০.০০	২.০০
৩	Wheel Chair	সংখ্যা	১০	২০০০০.০০	২০০০০০.০০	২.০০
৪	Streture	সংখ্যা	১০	১৫০০০.০০	১৫০০০০.০০	১.৫০
৫	Electric Beds	সংখ্যা	৮	১০০০০০.০০	৮০০০০০.০০	৮.০০
৬	File Cabinet	সংখ্যা	৫	৩০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১.৫০
৭	Conference Table & Chair (15 seats)	সংখ্যা	১	৫০০০০০.০০	৫০০০০০.০০	৫.০০
	মোট:		৬৪		২৪০০০০০.০০	২৪.০০
	কথায় : চব্বিশ লক্ষ টাকা মাত্র।					

চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি (কোড- ৪১১২৩১৫)

প্রকল্পের নাম : আমাদের গ্রাম ক্যান্সার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার নির্মাণচর্চা শীর্ষক প্রকল্প।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা/বিভাগ/মন্ত্রণালয় : সমাজসেবা অধিদফতর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ এডুকেশন সোসাইটি (বিএফইএস)।

ক্র: নং	বিবরণ	একক	পরিমাণ	একক দর	মোট টাকা	মোট টাকা (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	Ultra Sonogram machine	সংখ্যা	2 set	২০০০০০০	৪০০০০০০	১৮০.০০
২	Mammography Machine	সংখ্যা	1 set	৪০০০০০০	৪০০০০০০	
৩	Digital X-Ray Machine	সংখ্যা	1 set	১২০০০০০	১২০০০০০	
২	Department of Biocemistry	সংখ্যা	1 set	৮০০০০০	৮০০০০০	
৩	Department Of Pathology	সংখ্যা	1 set	২৪৫০০০০	২৪৫০০০০	
৪	Department Of Gynaecology	সংখ্যা	1 set	১৯০০০০০	১৯০০০০০	
৫	Full OT Set up	সংখ্যা	1 set	২৩৮০০০০	২৩৮০০০০	
৬	Microscope	সংখ্যা	2 set s	৫০০০০	১০০০০০	
৭	Oxygen Cylinder	সংখ্যা	10 set s	২৫০০০	২৫০০০০	
৮	Surgical Instrucments	সংখ্যা	1 set	৪০০০০০	৪০০০০০	
৯	Nebulizer	সংখ্যা	4 set s	৫০০০	২০০০০	
১০	Semi Automated HbA1C	সংখ্যা	1 set	১৫০০০০	১৫০০০০	
১১	Pathological ancillary equip	সংখ্যা	1 Lot	৩৫০০০০	৩৫০০০০	
১২						
	মোট:				১৮০০০০০০	১৮০.০০
	কথায়: এক কোটি আশি লক্ষ টাকা মাত্র।					

যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (কোড- ৪১১২৩১৬)

প্রকল্পের নাম : আমাদের গ্রাম ক্যান্সার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার নির্মাণে শীর্ষক প্রকল্প।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা/বিভাগ/মন্ত্রণালয় : সমাজসেবা অধিদফতর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ এডুকেশন সোসাইটি (বিএফইএস)।

ক্র: নং	বিবরণ	একক	পরিমাণ	একক দর	মোট ব্যয়	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	Fax Machine	সংখ্যা	১	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	০.২৫
২	Multimedia Projector with Ceiling Mounted Fittings and Remote Control Screen	সংখ্যা	১	৭০০০০.০০	৭০০০০.০০	০.৭০
৩	Photo Copier Machine	সংখ্যা	২	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২.০০
	মোট:		৪		২৯৫০০০.০০	২.৯৫
	কথায়: দুই লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা মাত্র।					

প্রত্যাশী সংস্থার নিজস্ব ব্যয়

প্রকল্পের নাম : আমাদের গ্রাম ক্যান্সার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা/বিভাগ/মন্ত্রণালয় : সমাজসেবা অধিদফতর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ এডুকেশন সোসাইটি (বিএফইএস)।

ক্র: নং	বিবরণ	সংখ্যা	মাসিক ব্যয়	মোট ব্যয় (টাকায়) (৩ বছরের জন্য)	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬
১	অফিস সহকারী	১	২৫০০০.০০	৬০০০০০.০০	৬.০০
২	অফিস সহায়ক	১	২০০০০.০০	৪৮০০০০.০০	৪.৮০
৩	গার্ড	১	২০০০০.০০	৪৮০০০০.০০	৪.৮০
৪	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়			২০০০০০.০০	২.০০
৫	মুদ্রন ও বাঁধাই			২০০০০০.০০	২.০০
৬	স্ট্যাম ও সিল			১০০০০০.০০	১.০০
৭	অন্যান্য মনিহারী			৩০০০০০.০০	৩.০০
৮	সম্মানি/পারিতোষিক			৪১৮০০০.০০	৪.১৮
৯	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা নির্মাণ			২১২৭৪০০০.০০	২১২.৭৪
১০	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক			৬০০০০০.০০	৬.০০
১১	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি			৯০০০০০.০০	৯.০০
১২	অঙ্গবাবপত্র			২৪০০০০০.০০	২৪.০০
১৩	চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি			১৮০০০০০০.০০	১৮০.০০
১৪	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি			২৯৫০০০.০০	২.৯৫
	মোট:	৩		৪৬২৪৭০০০.০০	৪৬২.৪৭
কথায়: চার কোটি বাষটি লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার টাকা মাত্র।					

১লা মাঘ ১৪১২ (৩১ জানুয়ারী ২০০৬) শেরে বাংলা নগরস্থ এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) অনুমোদিত 'বেসরকারী প্রচেষ্টায় আর্থ-সামাজিক খাতে গৃহীত প্রকল্পের সীমিত আকারে সরকারি সাহায্য প্রদানের জন্য সংশোধিত নীতিমালার' পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রকল্পের অধীনে গৃহীত সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী :

ক্র: নং	নীতিমালা	গৃহীত ব্যবস্থাবলী
১.১	বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবিত কার্যাবলী সরকারের Rules of Business এর আওতায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত কার্যাবলী (Allocation of Business) এর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হতে হবে এবং প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সেক্টরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী এবং সংশ্লিষ্ট মধ্যমেয়াদী বিনিয়োগ কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করে সংশ্লিষ্ট সেক্টরের উন্নয়ন বাজেট হতে অর্থায়ন করা হবে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের কার্যাবলী যদি একাধিক মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলীর সঙ্গে সংশ্লেষ থাকে সে ক্ষেত্রে সকল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের মতামত গ্রহণ করতে হবে।	দরিদ্র এবং অসহায় রোগীদের বিনামূল্যে এবং সুলভমূল্যে চিকিৎসা প্রদান এবং সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রস্তাবিত কার্যাবলী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলীর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।
১.২	বেসরকারি কার্যক্রমকে উৎসাহিত/অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ জনকল্যাণ এবং মানব উন্নয়ন যথা প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, দুঃস্থ মহিলা ও শিশুদের পুনর্বাসন, নারী উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, সমাজসেবা ও কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি যে সকল কার্যক্রমে সরকারী/ বিদেশী সাহায্য ব্যতীত বেসরকারী উদ্যোগ প্রকল্প/ কার্যক্রম গ্রহণ সম্ভব নয় সে সকল ক্ষেত্রে নির্ধারিত হারে সরকারী অনুদান সহায়তা দান করা যেতে পারে।	উল্লেখিত কার্যক্রম কেবল বেসরকারী উদ্যোগে গ্রহণ সম্ভব নয় বিধায় সরকারী সহায়তার জন্য ডিপিপি প্রণয়ন করে প্রেরণ করা হয়েছে।
১.৩	সরকারী সহায়তা প্রাপ্তির জন্য বেসরকারী সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হতে হবে। বেসরকারী সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের নিজস্ব অবদান ঢাকাসহ অন্যান্য মেট্রোপলিটন শহরের জন্য ন্যূনপক্ষে ৪০% এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলের জন্য ন্যূনপক্ষে ২০% হতে হবে। বেসরকারী সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবদানের খাতসমূহ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। বেসরকারী সংস্থার নিজস্ব আর্থিক অবদানের অর্থ অবমুক্তি এবং প্রকৃত ব্যয়ের হিসাব সংস্থা প্রধান এর সীল স্বাক্ষরসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে সংস্থার আর্থিক অবদানের অর্থ অবমুক্তি এবং প্রকৃত ব্যয়ের হিসাব দাখিল করা হবে।
১.৪	সেবামূলক কাজের জন্য সরকারী সহায়তায় সৃষ্ট সুবিধাদি অন্তত: ৩০% ভাগ বিনামূল্যে সমাজের দরিদ্র, সুবিধা-বঞ্চিত এবং দুর্দশাগ্রস্থদেরকে প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে সুস্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) থাকতে হবে।	সমাজের দরিদ্র, সুবিধা-বঞ্চিত এবং দুর্দশাগ্রস্থ রোগীর মাঝে ৩০% বিনামূল্যে সেবা প্রদান করা হবে।
১.৫	প্রস্তাবিত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা/ স্থায়িত্ব এবং ভবিষ্যত পরিচালনার বিষয়ে সুস্পষ্ট রূপরেখাসহ কার্যক্রম/ কর্মসূচী থাকতে হবে। এতে প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং কার্যক্রম/ কর্মসূচী পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের অর্থায়ন ব্যবস্থা প্রতিফলিত হতে হবে।	আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখানো হবে। সংস্থার আয় হতে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বহন করা হবে।
১.৬	প্রস্তাবিত কর্মসূচীর বাস্তবায়ন ব্যনস্থপনা ও আর্থিক বিষয়াদি সরকারের অনুমোদিত নিয়গানুযায়ী বাৎসরিক ভিত্তিতে নিরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। নিরীক্ষা প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে।	সংস্থার বাৎসরিক ব্যয় নিয়মিত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক/ সরকার অনুমোদিত অডিট ফর্ম কর্তৃক নিরীক্ষণ করা হবে।

১.৭	জনস্বার্থে স্থাপিত সংশ্লিষ্ট বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ট্রাস্টি বোর্ড/অনুরূপ বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালনার ব্যবস্থা করা আবশ্যিক হবে এবং পরবর্তীকাল সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান অন্য কারও কাছে বিক্রি/হস্তান্তর করা যাবে না মর্মে সংশ্লিষ্ট উদ্যোগী মন্ত্রণারয়ের সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। বোর্ড বা বোর্ডের বোন সদস্য পরিবর্তন করার যথার্থ প্রয়োজন দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থার সম্মতি গ্রহণ সাপেক্ষে তা করা যেতে পারে।	জনস্বার্থে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানটি কার্যনির্বাহী পরিষদের মাধ্যমে একটি সতন্ত্র ট্রাস্টি বোর্ড ঘটন করে পরিচালনার ব্যবস্থা করা হবে।
১.৮	সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করতে হবে এবং উক্ত কমিটিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সংস্থা/অধিদপ্তর এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং সুশীল সমাজের দুইজন প্রতিনিধি (যার অন্তত একজন হবেন মহিলা) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ কমিটি প্রতি তিন মাসে অন্তত: একবার প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি এবং এতদসংক্রান্ত সমস্যাবলী পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং প্রত্যাশী সংস্থার অবদান নিশ্চিত করবে। ট্রাস্টি বোর্ড/ অনুরূপ বোর্ড ভেঙ্গে দেয়া হলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান আইনের বিধিবিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	প্রস্তাবিত কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির প্রস্তাব করা হয়েছে। নীতিমালার আলোকে সকল সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
১.৯	সরকারী সাহায্য/সহযোগিতা গ্রহণে ইচ্ছুক বেসরকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট বিষয়/ক্ষেত্র সম্পর্কে উক্ত সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানের অন্তত: ২(দুই) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সাহায্য প্রত্যাশী বেসরকারী সংস্থাসমূহকে সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠান এর তালিকাভুক্ত (Enlisted) করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে সুস্পষ্ট নীতিমালা সূচনাতেই ঘোষণা করতে হবে।	বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ এডুকেশন সোসাইটি (বিএফইএস) সরকারের একটি নিবন্ধিত অলাভজনক জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান।
১.১০	সরকারী অর্থে বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে যাতে আঞ্চলিক বৈষম্যের সৃষ্টি না হয় বা মহানগর কেন্দ্রিক না হয় তা পুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় রাখতে হবে।	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের সকল অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় সুবিধা দেয়া হবে। তাই কোন আঞ্চলিক বৈষম্য সৃষ্টি হবে না।
১.১১	বেসরকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব একটি কার্যালয় ও গঠনতন্ত্র থাকতে হবে। উক্ত সংস্থা/প্রতিষ্ঠান নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রচলিত সরকারী বোটা পদ্ধতি অনুসরণ করবে।	নিজস্ব কার্যালয় ও গঠনতন্ত্র রয়েছে। নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারী কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।
১.১২	প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ব্যয় যথাসম্ভব নিজস্ব আয় হতে মিটাতে হবে। পরিচালনা ব্যয় নির্বাহে ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হলে সরকার প্রতিষ্ঠানটি গ্রহণ/অন্য বেসরকারী সংস্থার ন্তি হস্তান্তর/বিক্রি/যে কোন বিকল্প সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এ বিধানটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের Memorandum and Articles of Association এ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।	প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ব্যয় সংস্থার নিজস্ব আয় হতে নির্বাহ করা হবে। প্রস্তাব অনুযায়ী Memorandum and Articles of Association এ উল্লেখ করা হবে।
১.১৩	এ ধরনের কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার অধিবাসীদের যাতে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের নকশা প্রণয়নকালে গাড়ী পার্কিং, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ, বিষাক্ত বর্জ নিষ্কাশন ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকার অধিবাসীদের কোন বিঘ্ন সৃষ্টি হবে না। কারণ পরিকল্পিতভাবে প্রকল্পের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে।

১.১৪	বেসরকারী সংস্থা যদি প্রকল্প সমাপ্তির পর তা পরিচালনায় ব্যর্থ হয় বা কার্যক্রম পরিচালনায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির সুপারিশের আলোকে সরকার সংস্থার পরিচালনা কমিটি পুনর্গঠন বা ভেঙ্গে দিতে পারবে।	প্রতিষ্ঠানটি যদি উহার কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যর্থ হয় তাহলে মন্ত্রণালয় পরিচালনা কমিটি পুনর্গঠন বা ভেঙ্গে দিতে পারবে।
১.১৫	সরকারের নিজস্ব সম্পদ হতে সীমিত সংখ্যক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে জনকল্যাণমুখী আর্থিক সাহায্য প্রদানরে লক্ষ্যে সাধারণত একটি প্রকল্পে অনুদান সাহায্য হিসেবে একবারই সাহায্য প্রদান করা হবে। তবে, সন্তোষজনক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ, সৃষ্ট সুবিধার ব্যাপক প্রতিস্থাপন ইত্যাদির ন্যায় পুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি যথাযথ মূল্যায়নের ভিত্তিতে বিশেষ ক্ষেত্রে একাধিকবার সরকারী অনুদান সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।	ডিপিপিটি নতুন। এ প্রকল্পের জন্য পূর্বে কোন অর্থ বরাদ্দ চাওয়া হয়নি। সুতরাং প্রথমবারই সরকারের আর্থিক সাহায্য প্রাপ্তির প্রস্তাব করা হয়েছে।
১.১৬	প্রকল্প বাস্তবায়নে নগদ বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হলে তা প্রত্যাশী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকেই সংগ্রহ করতে হবে অর্থাৎ সরকারী খাত হতে বৈদেশিক মুদ্রায় কোন অর্থ প্রদেয় হবে না।	প্রকল্প বাস্তবায়নে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হলে তা সংস্থা বহন করবে।
১.১৭	যেহেতু এ বাবদ দেয় সম্পদ খুবই সীমিত এবং মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে এ সহযোগিতা প্রদান করা সম্ভব হবে এ দিকে দৃষ্টি রেখে উদ্যোগী মন্ত্রণালয় ঠিক করবে কিভাবে সরকার প্রদত্ত এ সুযোগের বিষয়ে যথাযথভাবে প্রচার হয়।	মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা হবে।
১.১৮	বেসরকারী উদ্যোগ আর্থ-সামাজিক খাতে জনকল্যাণধর্মী প্রকল্প/কর্মসূচীর অনুকূলে সীমিত আকারে সরকারী সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে নীতিমালা বৈষম্যহীনভাবে অনুসৃত হবে।	সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসরণীয়।
১.১৯	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বহির্ভূত প্রকল্পের অনুকূলে সরকারী অনুদান সহায়তা প্রদানের আগে প্রকল্প অনুমোদন করে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ জাতীয় প্রকল্পের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সংশ্লিষ্ট খাত/মন্ত্রণালয় এর জন্য বরাদ্দকৃত থোক হতে বরাদ্দ প্রদান করা হবে।	প্রকল্প অনুমোদনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত থোক হতে এ প্রকল্পে বরাদ্দ দেয়া হবে।
১.২০	সম্পূর্ণ সরকারী অনুদানের অর্থে ক্রয়কৃত সম্পদ, নির্মিত ভবন/অবকাঠামো অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে কোন অবস্থাতেই বিক্রি/দান বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করা যাবে না। এ মর্মে বেসরকারী সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের/সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে।	যথাসময়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে।
১.২১	প্রত্যাশী বেসরকারী সংস্থার আগে থেকে ভোগ দখলাধীন জমি সরকার ও সংস্থার যৌথ নামে রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজন হবে না। সরকারী ও বেসরকারী যৌথ নামে রেজিস্ট্রেশন ও মিউটেশন করাতে হবে।	প্রত্যাশী বেসরকারী সংস্থার আগে থেকে ভোগ দখলাধীন জমি আছে।
১.২২	প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারী ক্রয়/সংগ্রহ নীতিমালাসহ সরকারী খাতে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য বিদ্যমান সকল সংশ্লিষ্ট নিয়ম, পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।	প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারী ক্রয়/সংগ্রহ নীতিমালা অনুসরণ করা হবে।
১.২৩	সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক এ নীতিমালার আলোকে সরকারী অনুদান সহায়তায় সৃষ্ট অবকাঠামো, সংগ্রহকৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির সুষ্ঠু ও যথাযথ ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রত্যাশী সংস্থা নিশ্চিত করবে।	নীতিমালার আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১.২৪	সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার যৌথ অর্থায়নের নির্মিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রবন্ধারে বাংলাদেশ সরকারের অনুদান সহায়তায় স্থাপিত ও পরিচালিত চ তথ্য/ ফলক/ বোর্ড/ ভবনের গায়ে আকর্ষণীয় এবং অনায়াসে গোচরযোগ্যভাবে প্রদর্শন করতে হবে।	অনুরূপ ব্যবস্থা নেয়া হবে।