

স্মারক : ৪১.০০.০০০০.০২৯.১৪.০১৭.১৮-৪০৩

তারিখ: ১৭ কার্তিক ১৪২৯
০২ নভেম্বর ২০২২

প্রেরক : জাহান আরা
উপসচিব
প্রাপক : চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
এজিবি ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা

বিষয়: 'আমাদের গ্রাম ক্যাম্পার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ'-শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধির প্রশাসনিক অনুমোদন।

নিম্নস্বাক্ষরকারী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সমাজসেবা অধিদফতর ও প্রত্যাশী সংস্থা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ এডুকেশন সোসাইটি (বিএফইএস) কর্তৃক বাস্তবায়নধীন 'আমাদের গ্রাম ক্যাম্পার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ'-শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধিতে আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে মেয়াদ জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২ এর স্থলে জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ১ (এক) বছর বৃদ্ধির প্রশাসনিক অনুমোদন জ্ঞাপন করছি:

শর্তসমূহ:

- (ক) প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রত্যাশী সংস্থার অবদান ৪৬২.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যবহারের নিশ্চয়তার জন্য সংস্থার হারাহারি অংশের অর্থ প্রকল্প পরিচালক ও সংস্থার যৌথ একাউন্টে ২০ আগস্ট ২০২২ তারিখের মধ্যে জমা দিতে হবে;
- (খ) সরকারী খাতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত পরিপত্র অনুসারে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রকল্প সমাপ্তির ন্যূনতম ০৩ মাস পূর্বে আইএমইডি'তে প্রেরণের বাধ্যবাধকতা থাকলেও আলোচ্য প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবটি প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার প্রায় ০১ মাস ৭দিন পূর্বে (২৩ মে ২০২২ তারিখে) আইএমইডি'তে প্রেরণ করা হয়। ভবিষ্যতে কোন প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য পরিপত্র অনুসারে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সমাজসেবা অধিদফতরকে অনুরোধ করা হলো;
- (গ) ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্পের বর্ধিত মেয়াদে নিয়মিত PIC এবং PSC কমিটির সভার আয়োজন করতে হবে;
- (ঘ) বর্ধিত মেয়াদের মধ্যে প্রকল্পের কাজ আবশ্যিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে এবং প্রকল্পের মেয়াদ কোনো অবস্থাতেই আর বৃদ্ধি করা যাবে না;
- (ঙ) প্রকল্পে প্রত্যাশী সংস্থার হারাহারি অংশের আনুপাতিক ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে; এবং
- (চ) মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনের শর্তসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে এবং উক্ত শর্তের বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা আগামী ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।

২। প্রকল্পের পুন:নির্ধারিত মেয়াদকাল: জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারী করা হলো।

স্বাক্ষরিত:

(জাহান আরা)

উপসচিব

ফোনঃ ৯৫৪৬০৪২

স্মারক : ৪১.০০.০০০০.০২৯.১৪.০১৭.১৮-৪০৩

তারিখ: ১৭ কার্তিক ১৪২৯
০২ নভেম্বর ২০২২


সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ০১। সিনিয়র সচিব/সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০২। সদস্য (সিনিয়র সচিব/সচিব), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ০৩। সিনিয়র সচিব/সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৪। সিনিয়র সচিব/সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ০৫। সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ০৬। সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য....

পূর্ব পৃষ্ঠার জের...

- ০৭। মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ০৮। প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ০৯। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১০। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও ব্যবস্থাপনা), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৩। অতিরিক্ত পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ১৪। সচিবের একান্ত সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৫। প্রকল্প পরিচালক, 'আমাদের গ্রাম ক্যাম্পার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ'-শীর্ষক প্রকল্প ও উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, বাগেরহাট।
- ১৬। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ এডুকেশন সোসাইটি (বিএফইএস), রামপাল, বাগেরহাট।


2.2.2022
(জাহান আরা)
উপসচিব